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IMPORTANTE: ESTE TEXTO REQUIERE SU ATENCIÓN Y SU LECTURA



La información contenida en este documento es propiedad de CYPE Ingenieros, S.A. y no puede ser reproducida ni transferida total o parcialmente en forma alguna y por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, bajo ningún concepto, sin la previa autorización escrita de CYPE Ingenieros, S.A. La infracción de los derechos de propiedad intelectual puede ser constitutiva de delito (arts. 270 y sgts. del Código Penal). Este documento y la información en él contenida son parte integrante de la documentación que acompaña a la Licencia de Uso de los programas informáticos de CYPE Ingenieros, S.A. y de la que son inseparables. Por consiguiente está amparada por sus mismas condiciones y deberes.



No olvide que deberá leer, comprender y aceptar el Contrato de Licencia de Uso del software del que es parte esta documentación antes de utilizar cualquier componente del producto. Si NO acepta los términos del Contrato de Licencia de Uso, devuelva inmediatamente el software y todos los elementos que le acompañan al lugar donde lo adquirió para obtener un reembolso total.



Este manual corresponde a la versión del software denominada por CYPE Ingenieros, S.A. como Arquímedes. La información contenida en este documento describe sustancialmente las características y métodos de manejo del programa o programas a los que acompaña. La información contenida en este documento puede haber sido modificada posteriormente a la edición mecánica de este libro sin previo aviso. El software al que acompaña este documento puede ser sometido a modificaciones sin previo aviso.



CYPE Ingenieros, S.A. dispone de otros servicios entre los que se encuentra el de Actualizaciones, que le permitirá adquirir las últimas versiones del software y la documentación que le acompaña. Si Ud. tiene dudas respecto a este escrito o al Contrato de Licencia de Uso del software o quiere ponerse en contacto con CYPE Ingenieros, S.A., puede dirigirse a su Distribuidor Local Autorizado o al Departamento Posventa de CYPE Ingenieros, S.A. en la dirección: Avda. Eusebio Sempere, 5 · 03003 Alicante (España) · Tel: +34 965 92 25 50 · Fax: +34 965 12 49 50 · www.cype.com
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Presentación



Gracias por haber adquirido nuestros programas.



Este manual comprende las siguientes versiones (que pueden instalarse de forma totalmente independiente): Arquímedes. El programa para mediciones, presupuestos, certificaciones, pliegos de condiciones y libro del edificio.



Arquímedes y Control de obra. Pensado para las empresas constructoras que aplican un control financiero, de compras y por centros de coste. Le ayuda a conocer en cada momento los costes reales actuales y con proyección al término de la obra.



Arquímedes. Sólo visualizador. Podrá abrir bases de datos (bancos de precios y presupuestos) en modo lectura, importar en formato FIEBDC e imprimir listados con marca de agua. Esta versión no necesita pastilla, por lo que puede suministrar a sus clientes el visualizador para que lo instalen en cualquier máquina y puedan ver en modo lectura cualquier presupuesto creado por usted en Arquímedes. Arquímedes se puede implementar con el siguiente módulo:



Medición automática de planos y Enlace programas CAD, que permite obtener líneas de medición a partir de ficheros DXF o DWG. Incluye conexión con programas de CAD, para asignar las mediciones de los elementos en su programa de CAD a las partidas elegidas de un presupuesto de Arquímedes.
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1. Nociones generales



Fig. 1.1
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Los programas de CYPE Ingenieros disponen de una herramienta de ayuda en pantalla a través de la cual el usuario puede obtener directamente del programa la información necesaria sobre el funcionamiento de los menús y de las opciones.



1.1. Ayudas en pantalla



Los menús del programa y los diálogos que se abren al ejecutar ciertas opciones disponen de ayuda en pantalla.



ción, pulse sobre el icono del que quiere obtener ayuda. En la barra de título de los diálogos que se abren al ejecutar algunas opciones del programa existe también un icono con el signo de interrogación. Tras pulsar sobre este icono se bordearán en color azul las opciones o partes del diálogo que disponen de ayuda. Pulse sobre aquélla de la que desee obtener ayuda.



1.1.3. Icono en forma de libro



Esta ayuda está disponible en cuatro formas diferentes:



En la barra de título de algunos cuadros de diálogo aparece un icono en forma de libro abierto que ofrece información general del cuadro de diálogo donde aparece.



1.1.1. Tecla F1



1.1.4. Guía rápida



La manera de obtener ayuda de una opción es desplegar el menú, situarse sobre ésta y, sin llegar a ejecutarla, pulsar la tecla F1.



1.1.2. Icono con el signo de interrogación



En la barra de título de la ventana principal del programa existe un icono con el signo de interrogación . Puede obtener ayuda específica de una opción del programa de la siguiente forma: haga clic sobre dicho icono; despliegue el menú que contiene a la opción cuya ayuda quiere consultar; pulse sobre la opción. Y aparecerá una ventana con la información solicitada. Puede desactivar la ayuda de tres maneras diferentes: pulse el botón derecho del ratón, pulsando el icono con el signo de interrogación; o con la tecla Esc.



También puede obtener ayuda de los iconos de la barra de herramientas. Para ello pulse sobre el icono con el signo de interrogación. En ese momento se bordearán en color azul los iconos que disponen de información. A continua-



La información relativa a las opciones de menú puede consultarse e imprimirse con la opción Ayuda > Guía rápida. Esta guía se genera sólo de la pestaña que está activa en ese momento. Las opciones de los diálogos no están reflejadas en esta guía.



1.2. Conceptos sobre el control presupuestario de obra 1.2.1. Introducción



El control de obra permite fundamentalmente conocer los costes reales de ejecución de las obras, calcular el beneficio real hasta la fecha y el beneficio previsto, conocimiento del flujo de caja, etc., dependiendo del nivel de control que se desee realizar.



El control de la ejecución de una obra puede realizarse según alguno de los niveles que se explican más adelante en el apartando Niveles del control de obra.
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En la siguiente figura se muestra a modo aclaratorio un esquema explicativo de la relación que existe entre el presupuesto en la etapa de proyecto y los demás presupuestos hasta la liquidación final de la obra ejecutada.



1.2.2. Presupuestos para control de obra 1.2.2.1. Presupuesto de estudio



Antes de empezar la ejecución de la obra puede ocurrir que se haga un presupuesto diferente del presupuesto de venta por parte del contratista (el jefe de obra normalmente), donde se reflejen los precios de la forma más real posible. En este caso el presupuesto de partida para el control de obra será un presupuesto de estudio (o también llamado de precoste u objetivo) obtenido a partir del presupuesto de venta. En una obra pública, el presupuesto de venta es igual al presupuesto de proyecto (presupuesto base de licitación) con el coeficiente de adjudicación aplicado.



En una obra privada el presupuesto de venta es el presupuesto ofertado y contratado.



Si se desean realizar certificaciones deberá conservar el presupuesto de venta ya que el importe certificado se obtiene del producto entre la cantidad certificada y el precio de venta. Para ello active la opción del menú Mostrar > Configuración - Modo de cálculo de precios > La descomposición define el precio de estudio, con lo que se activan las columnas Precio venta e Importe venta, copiándose automáticamente el valor existente en Coste (precio de contrato o adjudicación según sea la obra privada o pública) de cada partida a Precio venta.



A continuación ya puede modificar la descomposición de las partidas del presupuesto para dar lugar al presupuesto de estudio (o también llamado de precoste u objetivo).



La emisión de certificaciones puede seguir realizándose ya que se conservan los precios de venta. Fig. 1.2



CYPE Ingenieros



9



10



Arquímedes y Control de obra



1.2.2.2. Presupuesto de ejecución



Cuando se comienza la obra y se realizan las imputaciones a los centros de coste se obtiene un nuevo precio, el de ejecución, como resultado de dividir el importe total de imputaciones realizadas a un centro de coste (que a su vez depende de las cantidades y precios reales de los suministros empleados en su ejecución), y la cantidad de ejecución o real de dicho centro de coste.



1.2.3. Precios, cantidades e importe



Se comentan a continuación las diferentes columnas que pueden obtenerse en la ventana Árbol de descomposición cuando se realiza el control de obra.



1.2.3.1. Precios



• • • •



Coste. Precio de estudio (o también llamado de precoste u objetivo).



PrecioVenta. Precio de venta, con el que se calculan los importes de certificación.



PrecioEjec. Precio real de cada centro de coste (partida o capítulo). Se obtiene como división de ImpEjec entre CantEjec. PrecioAdjud. Precio de adjudicación. En el caso de obra pública será el precio de venta por el coeficiente de adjudicación. En el caso de obra privada coincide con el precio de venta.



• CantCertOrig. Cantidad total certificada a origen de la partida para la certificación en curso.



•



1.2.3.3. Importes



• •



Cant. Cantidad de estudio (o también llamado de precoste u objetivo). Normalmente coincide con la de presupuesto de contrato o adjudicación según sea obra privada o pública.



• CantCertParc. Cantidad parcial certificada de la partida en la certificación en curso.



Importe. Importe de estudio (o también llamado de precoste u objetivo). Se obtiene como producto de Coste por Cant.



ImpCertParc. Importe certificación parcial. Importe resultante de multiplicar el Precio de venta de la partida por la cantidad parcial certificada de la misma en la certificación en curso.



• ImpCertOrig. Importe certificación a origen. Importe resultante de multiplicar el precio de venta de la partida por la cantidad certificada a origen de la misma.



• • •



1.2.3.2. Cantidades



•



CantEjec. Cantidad de ejecución o real de cada centro de coste.



• •



ImpEjec. Importe ejecución. Se obtiene como suma de los importes de los suministros empleados en la ejecución de un centro de coste. ImpVenta. Importe venta. Se obtiene como producto de la Cantidad por el Precio de venta.



Producción. Cantidad calculada en función de varios parámetros. Si la partida tiene definida una cantidad de ejecución (columna 'CantEjec'), el resultado se obtiene multiplicando el 'PrecioEstudio' por 'CantEjec', o 'PrecioVenta' por 'CantEjec' (el primero de ellos que no sea cero). Y si no tiene cantidad de ejecución, esta cantidad es el sumatorio de todas las imputaciones directas de la partida. Para un capítulo, la producción es la suma de las imputaciones de las partidas contenidas en él. ImpEjecVenta. Importe resultante de multiplicar el Precio de Venta de la partida por la Cantidad Ejecutada. ImpEjecVenta. Importe resultante de multiplicar el Precio de Estudio de la partida por la Cantidad Ejecutada.



CYPE Ingenieros



Arquímedes y Control de obra



1.2.4. Niveles del control de obra



Factura emitida



Niveles del control de obra de menor a mayor nivel.



Las facturas emitidas definen los importes de certificación facturados a los clientes.



1.2.4.1. Nivel financiero (Control financiero)



Tan sólo con la definición de las facturas recibidas de los proveedores de suministros y las facturas emitidas a los clientes (certificaciones) es posible el control financiero, el cual se resume en los siguientes puntos:



• •



•



Desviación en precio y cantidad de los suministros entre lo presupuestado y lo facturado real. Opción Control de obra > Ver > Comparativo de precios.



Cash-flow o flujo de caja mediante la generación de vencimientos, en cuyo caso será necesario que defina además cuentas financieras. Opción Control de obra > Agenda. Estado de cuentas con proveedores y clientes, incluyendo los importes pagados y pendientes, mediante la generación de vencimientos. Opción Control de obra > Ver > Estado de cuentas.



Existen dos tipos de factura:



Factura recibida



•



•



Factura recibida devengada. La factura recibida devengada es un documento realmente recibido. Mediante la generación de vencimientos permite obtener el cash-flow y estado de cuentas real con proveedores. Factura recibida proforma. La factura recibida proforma es un documento aún no recibido. Mediante la generación de vencimientos permite obtener el cashflow y estado de cuentas de previsión con proveedores.



Factura emitida devengada. La factura emitida devengada es un documento realmente entregado al cliente. Mediante la generación de vencimientos permite obtener el cash-flow y estado de cuentas real con clientes.



Factura emitida proforma. La factura emitida proforma es un documento aún no entregado. Mediante la generación de vencimientos permite obtener el cashflow y estado de cuentas de previsión con clientes.



1.2.4.2. Nivel de compras y financiero (Control de compras)



Incluye al nivel financiero y permite la definición de pedidos y albaranes de proveedores, con lo que se puede controlar:



• •



Las facturas recibidas reflejan los importes a pagar de los suministros entregados en obra por proveedores.



•



•



•



Identidad en los precios y cantidades de los suministros en las facturas respecto a los reflejados en los pedidos y albaranes. Información respecto a suministros proporcionados por proveedores (totales pedidos, facturados, etc.).



Existencias (en el caso de definir imputaciones), como diferencia entre lo recibido en albaranes y lo imputado a los centros de coste.



Existen dos tipos de pedidos:



• •



Pedido no en firme. Permite realizar solicitudes de oferta a varios proveedores.



Pedido en firme. Reflejan la solicitud efectiva de suministros a un proveedor.
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Existen dos tipos de albarán:



• •



Albarán proforma. Le informan de la fecha de recepción próxima de los suministros.



Albarán entregado. Reflejan la recepción real en obra de los suministros.



El proceso de creación de documentos, en el caso en que se haga este nivel de control es el siguiente: pedido -> albarán -> factura.



1.2.4.3. Nivel de centros de coste (Control de costes)



Se puede realizar un control por centros de coste. Los centros de coste son capítulos o partidas cuyo importe de ejecución se desea conocer exactamente. Tan solo han de asignarse a cada centro de coste los suministros necesarios para su ejecución mediante imputaciones. Puede realizar imputaciones a algunas partidas y a capítulos al mismo tiempo. Incluye el nivel de compras y financiero. Además, debe indicar las cantidades de ejecución o reales en los centros de coste que considere para conocer el precio real de dichos centros de coste.



1.2.5. Cuentas



Es necesario determinar las cuentas de proveedores y de clientes para la definición de documentos.



Si se desea exportar a contabilidad será necesario definir el resto de cuentas. Además, es conveniente que los códigos de cuenta coincidan con los definidos en el plan contable de la empresa si se desea exportar a algún programa de contabilidad.



Las cuentas de IVA/IGIC soportado y repercutido, IRPF de Proveedores y Clientes y Recargo de equivalencia no podrá definirlas hasta que no haya confeccionado las facturas. Las cuentas definibles son las siguientes:



• •



•



•



•



•



Desviación entre el precio de presupuesto de cada centro de coste y el real de ejecución.



El proceso de creación de documentos, en el caso en que se haga este nivel de control es el siguiente: pedido -> albarán -> factura -> imputación, o bien, pedido -> albarán -> imputación -> factura.



Clientes. Lista de clientes a los que se emiten certificaciones.



En las cuentas de proveedores y de clientes es posible importar ficheros CSV con los datos de dichos proveedores.



Así pues, con este nivel de control se puede supervisar:



Precio real de cada centro de coste, como resultado de dividir el importe total de los suministros empleados en su ejecución por la cantidad real ejecutada.



Proveedores. Lista de proveedores externos y propios de la empresa.



• • • •



Financieras. Cuentas contra las que se generan los vencimientos.



Compras. Cuentas contra las que se generan las facturas emitidas. Ventas. Cuentas contra las que se generan las facturas recibidas. IVA/IGIC Soportado. Cuenta de IVA/IGIC de las facturas recibidas.



IVA/IGIC Repercutido. Cuenta de IVA/IGIC de las facturas emitidas.



IRPF Proveedores. Cuenta de IRPF de las facturas recibidas.
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• •



IRPF Clientes. IRPF Proveedores. Cuenta de IRPF de las facturas recibidas.



Recargo de equivalencia. Cuenta de Recargo de Equivalencia de las facturas emitidas. Para empresas que tienen este régimen. Soportan el IVA del Proveedor y emiten facturas con un % de recargo de equivalencia en vez de IVA repercutido.



Existen varios tipos de documentos en el programa:



•



Por nombre. Mientras se teclea texto en esta casilla el programa busca la secuencia escrita en la lista de proveedores.



Por código. Se escribe el código del proveedor (completo) y el programa lo localiza en la lista.



1.2.6.1. Pedidos



Documentos de entrada: 1. Pedido 2. Albarán 3. Factura



Este documento no es necesario definirlo en el caso de optar exclusivamente por un Nivel Financiero.



Nota: Las facturas se dividen en facturas recibidas (documento de entrada) y facturas emitidas (documento de salida)



Los documentos de entrada necesitan forzosamente la definición de un proveedor, a excepción de las facturas emitidas que necesitan la definición de un cliente.



•



•



Además, en la definición de cualquier documento tendrá siempre las siguientes opciones:



1.2.6. Edición de documentos



•



Si la lista de proveedores es extensa, puede realizar la búsqueda rápida de dicho proveedor de dos formas:



Documentos de salida: 1. Imputación 2. Imputación con proveedor (es una variante del proveedor).



Los documentos de salida necesitan forzosamente asociarse a un centro de coste.



Antes de pasar a la edición de cualquiera de estos documentos (excepto en el caso de imputaciones) se le pedirá que seleccione el proveedor al que va asociado.



Esto es útil para que, tras definir los suministros de un documento, sea muy sencillo generar el resto de documentos sin abandonar la edición de ese documento.



Es muy útil realizar la generación de pedidos automáticamente con la opción Control de obra > Generación de pedidos y, además, le recomendamos que la utilice, pues permite realizar un pedido con los suministros de presupuesto del centro de coste seleccionado.



Al elegir esta opción se le pedirá en primer lugar que seleccione un proveedor al que asociar este documento. En cada pedido dispone de los campos siguientes:



• •



• • •



Código. Permite un código alfanumérico (compuesto por letras y/o números).



Fecha. Por defecto se establece la fecha actual del sistema, pudiendo cambiarse a continuación. El formato de la fecha es DDMMAA (dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año). Descripción. Texto identificativo del documento.



Estado. El pedido puede ser En firme o No en firme (solicitud de oferta). Importe bruto. Es la suma de todos los importes de los suministros.
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1.2.6.2. Albaranes



Este documento no es necesario definirlo en el caso de optar por un Nivel Financiero exclusivamente.



Al elegir esta opción se le pedirá en primer lugar que seleccione un proveedor al que asociar este documento. Su funcionamiento es análogo al explicado en el documento Pedido.



1.2.6.3. Facturas recibidas



Al elegir esta opción se le pedirá en primer lugar que seleccione un proveedor al que asociar este documento. En cada factura dispone de los campos siguientes:



• •



• • • • • • • •



Código. Permite un código alfanumérico (compuesto por letras y/o números).



Fecha. Por defecto se establece la fecha actual del sistema, pudiendo cambiarse a continuación. El formato de la fecha es DDMMAA (dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año). Descripción. Texto identificativo del documento.



Estado. La factura puede ser Devengada (recibida por el usuario) o Proforma.



Cuenta de compras. Sólo aparece si ha definido cuentas de compras para la exportación a contabilidad.



Importe bruto. Es la suma de todos los importes de los suministros antes de aplicar impuestos. IVA/IGIC. Importe del IVA/IGIC correspondiente. IRPF. Importe del IRPF correspondiente.



Importe total. Suma del Importe más IVA menos IRPF.



Importe vencimientos. Muestra la cantidad generada en vencimientos.



1.2.6.4. Facturas emitidas



Corresponden a los importes facturados a clientes por concepto de certificación. En el caso de no hacerse declaración de IVA/IGIC/IPSI tiene disponible el Recargo de Equivalencia. Aparecen los siguientes campos:



• • • • • • • • •



Código. Permite un código alfanumérico (compuesto por letras y/o números). Fecha. Fecha de la factura.



Nombre cliente. Permite indicar el nombre del cliente o bien elegirlo de entre la lista de clientes si tiene definidas sus cuentas. Descripción. Texto identificativo del documento.



Estado. La factura puede ser Devengada (emitida por el usuario) o Proforma.



Importe bruto. Importe de la factura antes de impuestos.



IVA/IGIC, IRPF y Rec. Eq. Porcentaje en tanto por ciento de cada uno de ellos. Importe total. Importe después de impuestos.



Cuenta de ventas. Sólo aparece si ha definido anteriormente alguna cuenta de ventas (para exportación a contabilidad), y le permite elegir una de ellas para la factura actual.



1.2.6.5. Imputaciones



La definición de imputaciones debe realizarse situándose previamente sobre un centro de coste (partidas o capítulos) haciendo doble clic sobre el icono que representa al centro de coste (circunferencia de color morado antes de tener imputaciones y círculo de color morado cuando ya las tiene).



Una vez creada una imputación sobre un centro de coste debe importar pedidos, albaranes o facturas, y podrá seleccionar uno o varios de estos documentos para llevar los suministros en ellos definidos a la imputación actual.
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En la edición de suministros no es posible asignarlos a otro tipo de documento (factura por ejemplo), puesto que al utilizar la opción Imputación no se selecciona un proveedor.



Si desea asignar suministros a otros conceptos desde imputaciones debe utilizar la opción Control de obra > Edición de documentos > Imputaciones con proveedor.



En cada imputación dispone de los campos:



• •



• •



Código. Permite un código alfanumérico (compuesto por letras y/o números).



Fecha. Por defecto se establece la fecha actual del sistema, y se puede cambiar posteriormente. El formato de la fecha es DDMMAA (dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el año). Descripción. Texto identificativo del documento.



Importe bruto. Es la suma de todos los importes de los suministros.



El importe de ejecución del centro de coste es la suma de todos los importes de las imputaciones asignadas al centro de coste directa o indirectamente (un capítulo puede tener imputaciones asignadas directamente e imputaciones asignadas a partidas que forman parte de su descomposición). Y dividiendo por la cantidad de ejecución se obtiene el precio de ejecución. Al situar el cursor en el campo Centro de coste de la ventana Árbol de descomposición (CC), aparece en la vista inferior la imputación asignada al centro de coste actual. Si no se conoce el centro de coste tipo partida al que se debe asignar determinados suministros colocados en obra (consumos), o son atribuibles a la totalidad de la obra (costes indirectos), es posible asignarlos como imputaciones directas a capítulos e incluso al capítulo raíz. De esta forma, el programa repercutirá proporcionalmente dichos consumos a las partidas que componen los diferentes capítulos.



El importe de ejecución de una partida se calcula como el importe suma de todas sus imputaciones directas más el importe de repercusión.



Existen tres tipos de imputaciones a capítulos, y el cálculo de su repercusión en partidas es función de dicho tipo. Las imputaciones que se pueden realizar directamente en capítulos son de tres tipos:



•



Costos a repercutir por consumo teórico (repercusión tipo A). En los capítulos se deben asignar imputaciones que contengan los suministros cuyos importes se desee repartir proporcionalmente a las partidas que contengan en su descomposición de presupuesto el mismo tipo de suministro (costes directos). El reparto es proporcional a la cantidad teórica de dicho suministro en la partida. La cantidad teórica se calcula como producto de su rendimiento en la descomposición por la cantidad ejecutada en la partida.



En el caso de que las partidas afectadas tengan imputaciones directas del mismo tipo de suministro el reparto favorece a las que no tengan dichas imputaciones directas.



Un ejemplo de este tipo de imputación sería el caso de un suministro de hormigón de central cuya colocación en obra no se conoce con exactitud, por lo cual se imputa directamente al capítulo raíz o a los diferentes capítulos, y el programa reparte proporcionalmente su cantidad a las partidas en cuya descomposición existe dicho suministro.



• Costos a repercutir entre partidas sin detalle de costos (repercusión tipo B). En los capítulos se deben asignar imputaciones conteniendo los suministros cuyos importes se deseen repartir proporcionalmente a todas las partidas que no tengan imputaciones directas. Es el caso de los costes indirectos que se quiere que afecten a todas las partidas excepto a aquellas que tengan imputaciones directas.
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Estos costos indirectos normalmente se asignan al capítulo raíz, aunque se pueden asignar por capítulos.



El reparto es proporcional al importe de producción de cada partida.



Llamamos producción a la cantidad ejecutada de la partida por su precio de presupuesto o estudio.



• Costos a repercutir entre todas las partidas (repercusión tipo C). Es análoga a la repercusión tipo B pero en este caso los costes indirectos afectan a todas las partidas, tengan imputaciones directas o no.



1.2.7. Multiobra



Cuando se desea editar un documento de entrada de obra y tenga varias obras abiertas, existe la posibilidad de trabajar simultáneamente (para el proveedor que elija) con todos los documentos del tipo que seleccione (pedido, albarán, etc.), de esta forma puede editar cualquiera de ellos independientemente de la obra que haya asignado como actual. Y ahorrará tiempo, ya que de un solo paso podrá generar tantos documentos tipo pedido, albarán o factura recibida como suministros provengan de cada presupuesto.



Por ejemplo, podrá importar los suministros de albaranes de diferentes obras para crear una única factura; para ello el programa desdobla la factura para las diferentes obras teniendo en cuenta la procedencia de los suministros, pero asigna el mismo código a todas ellas. Al editar los suministros puede añadir al documento suministros de cualquier obra o reasignar la obra de procedencia de éstos.



Para poder trabajar en modo multiobra el programa realiza una consolidación (unificación de datos) de todas las cuentas de obras abiertas. En la edición de cuentas en modo multiobra las modificaciones o eliminación de cuentas se realizarán también en todas las obras que contengan dichas cuentas. La crea-



ción de una cuenta nueva se efectúa simultáneamente en todas las obras abiertas.



1.2.8. Procedimientos de Control de obra



Se seguirá el siguiente procedimiento de Control de Obra:



Antes de comenzar la obra:



• Pedido de oferta de materiales. Se realizarán pedidos de materiales y servicios a uno o varios proveedores o subcontratistas para que estos realicen ofertas antes del inicio de las obras. Se crearán pedidos de oferta como no en firme.



• Contratación de materiales y servicios y eliminación de pedidos de oferta. Los pedidos que se contraten con determinados proveedores y subcontratas se formalizarán. Alterándose el estado en los pedidos de oferta como en firme. A pesar de que en este ejemplo no sucede, pueden realizarse pedidos en cualquier momento de la ejecución de la obra. Durante el mes:



• Albaranes de materiales, partes de maquinaria y partes de mano de obra. Conforme avance la obra se irán anotando los albaranes correspondientes a la recepción en obra de los materiales a partir de los pedidos contratados anteriores. Se irán también anotando como albaranes los partes diarios de maquinaria y mano de obra.



Cuando se reciben los albaranes de materiales y los partes de maquinaria o mano de obra se deben anotar en el programa, esto permite controlar que cuando llega el albarán del proveedor, este corresponde a las cantidades y precios de los suministros en los pedidos de contrato, y así se controla que no se entrega más
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material del que se pidió en el pedido de contrato y que los precios no sean más elevados.



• Facturas recibidas. En las fechas correspondientes se irán anotando las facturas recibidas a partir de los albaranes. De esta forma se consigue que los precios y cantidades se correspondan con los albaranes entregados, previniendo duplicaciones y otros errores. Al finalizar el mes:



• Facturas emitidas. Se introducirá la cantidad certificada en las partidas y se creará la factura correspondiente al cliente.



• Mediciones reales. Se introducirá la medición de obra real ejecutada en las partidas.



• Imputaciones directas a centros de coste. Si se desea controlar puntualmente un determinado centro de coste por posibles desviaciones con relación al presupuesto, se introducirá una imputación mensual en determinadas partidas con la inclusión de albaranes.



• Imputaciones de costes directos a capítulos. Se creará una imputación cada mes donde se refleje la acumulación de albaranes. Un ejemplo de este tipo de imputación sería el caso de un suministro de hormigón de central cuya colocación en obra no se conoce con exactitud, por lo cual se imputa directamente al capítulo raíz o a los diferentes capítulos, repartiendo el programa su cantidad proporcionalmente a las partidas en cuya descomposición existe dicho suministro.



• Comparativos de precios de proveedores. Se consultarán los desvíos entre cantidades, precios e importes de proveedores y subcontratistas del presupuesto en relación a los reales.



• Comparativo de precios e importes de partidas. Se obtendrá el beneficio unitario real (precio de venta precio ejecución), beneficio total real (beneficio unitario real x medición ejecutada), beneficio previsto (beneficio unitario real x medición presupuesto), y finalmente desviación del beneficio total (% beneficio unitario real / precio de estudio). • Exportación a contabilidad. Los datos que se exportarán son la definición de cuentas (subcuentas) y asientos contables (diario). Las facturas emitidas y recibidas y los vencimientos cobrados y pagados se exportarán como asientos contables, conteniendo los apuntes necesarios para reflejar los movimientos entre las distintas subcuentas implicadas. Los vencimientos no cobrados o no pagados son provisionales de cara al flujo de caja



• Imputaciones de costes indirectos a capítulos. Se creará una imputación mensual de todos los costes indirectos hasta la fecha. • Flujo de caja. Se consultará el saldo en la Agenda.



• Almacén. Se consultarán las existencias en el almacén.
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2. Intercambio de información El módulo Medición automática de planos y enlace programas CAD de Arquímedes permite importar las mediciones de modo automático desde los programas de di, ArchiCAD  y +Extended (AutoARQ ). bujo Allplan Para que las conexiones entre estos programas y Arquímedes sea efectiva, debe instalarse las aplicaciones correspondientes, que están disponibles en el CD de instalación de los programas de CYPE Ingenieros (carpeta de idioma correspondiente > Instalar conexiones con programas de CAD).



2.1. Conexión entre Allplan® y Arquímedes



En Allplan puede asignar, a cada elemento que dibuja, el código de una partida perteneciente a un capítulo de un presupuesto de Arquímedes. Tras realizar dicha asignación para cada elemento que desea medir, debe crear, también en Allplan, un fichero que podrá leer desde Arquímedes.



Mediante la opción de Arquímedes Importar mediciones desde programas de CAD: Allplan del menú Archivo > Importar, podrá leer el fichero generado, y verá en cada partida referenciada desde el programa de dibujo las líneas resultantes de la medición realizada por Allplan. Si la partida referenciada en el programa de dibujo ya tenía asignada alguna línea de medición en Arquímedes, este ofrece al usuario varias alternativas para tratar la medición existente y la que proviene de la importación desde Allplan. En el apartado 5.6 del manual de Novedades 2007.1, puede encontrar más información. La versión de Allplan desde la que Arquímedes puede importar sus mediciones es la FT16. A medida que Allplan saque al mercado nuevas versiones, Arquímedes irá actualizando las conexiones.



Fig. 2.1
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2.2. Conexión entre ArchiCAD® y Arquímedes



En ArchiCAD puede asignar, a cada elemento que dibuja, el código de una partida perteneciente a un capítulo de un presupuesto realizado con Arquímedes. Una vez realizada dicha asignación para cada elemento que desea medir, debe crear, también desde ArchiCAD, un fichero que podrá leer desde Arquímedes.



Cuando entre en Arquímedes y abra el presupuesto que se ha seleccionado en ArchiCAD, se leerá automáticamente el fichero generado, y podrá ver en cada partida referenciada desde el programa de dibujo las líneas resultantes de la medición realizada por ArchiCAD.



Si la partida referenciada en el programa de dibujo ya tenía asignada alguna línea de medición en Arquímedes, la nueva medición proveniente de ArchiCAD se colocará en una subtabla y se sumará a la medición existente. La versión de ArchiCAD desde la que Arquímedes puede importar sus mediciones es la 11. A medida que ArchiCAD saque al mercado nuevas versiones, Arquímedes irá actualizando las conexiones.



2.3. Conexión entre +Extended® (AutoARQ) y Arquímedes



El intercambio de información entre +Extended (AutoARQ) y Arquímedes se realiza del mismo modo que con ArchiCAD.



La versión de +Extended desde la que Arquímedes puede importar sus mediciones es la Desktop 2003. A medida que +Extended saque al mercado nuevas versiones, Arquímedes irá actualizando las conexiones.
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3. Ejemplo práctico 3.1. Introducción



En las páginas siguientes puede seguir paso a paso la creación de un presupuesto hasta la impresión en papel de los listados finales. Para simplificar el proceso, el presupuesto que se ha tomado como ejemplo es corto y sencillo, como podría ser una reforma. Los pasos se indican de manera escueta.



ción, seleccione la ventana Jerarquía mediante la opción Jerarquía de capítulos del menú Mostrar. Utilice esta vista del BP para copiar partidas al presupuesto.



Es posible que los costes e importes de algunas partidas y del total del presupuesto varíen con respecto a los indicados en este ejemplo. Esto puede ser debido a que la versión del banco de precios empleado en la elaboración del ejemplo sea diferente o que usted mismo haya ajustado algunos precios de su banco.



3.2. Banco de precios



Pulse el menú Archivo y seleccione Nuevo. Ahora elija Instalar banco de precios “Extr05” (Junta de Extremadura) en la ventana que se ha desplegado. Esta operación instalará en su disco duro este banco de precios incluido con el programa.



Fig. 3.2



3.3. Crear el nuevo presupuesto



Pulse menú Archivo y seleccione Nuevo.



Fig. 3.1



Aparecerá el banco de precios (en adelante BP) de la Junta de Extremadura en la ventana Jerarquía. Si el banco de precios se visualiza en la ventana Árbol de descomposiCYPE Ingenieros
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Seleccione Presupuesto y pulse Aceptar.



Active la casilla Banco de precios por defecto y seleccione según la ruta que se muestra en la figura anterior. Puede buscar el BP pulsando sobre el icono situado a la derecha. Activar esta casilla hará que el presupuesto actual y todos los que cree a partir de este momento tomen como referencia el BP que tiene a la vista (en este caso Extr05).



Fig. 3.4



Deje el directorio que aparece por defecto e indique un nombre para el presupuesto y la descripción.



Puesto que en este ejemplo no se van a copiar partidas de ninguno de los Generadores de precios de CYPE Ingenieros, desactive la casilla Emplea generador de precios que se encuentra en la carpeta Generador de precios tal y como se puede ver en la Fig. 3.5. En el apartado de este manual, Utilización del Generador de precios de la construcción, se explican sus características y el modo de copiar sus partidas a Arquímedes.



Compruebe que los decimales y porcentajes de su obra son los mismos que se van a emplear en este ejemplo. Para ello, pulse sobre la carpeta Decimales y después sobre la carpeta Porcentajes de la Fig. 3.5 y asegúrese que son los que aparecen en la figura siguiente.



Fig. 3.5



Active la casilla Crear directorio propio. De esta forma se creará un directorio con el mismo nombre asignado al presupuesto y en él se instalarán los ficheros que conforman esta base de datos (en adelante BD). Esto es muy útil a la hora de borrar un presupuesto, ya que basta con seleccionar el directorio y suprimirlo. CYPE Ingenieros
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Tras aceptar el diálogo de la Fig.3.5, aparecerá otro cuadro donde se le preguntará si desea utilizar alguno de los asistentes disponibles en el programa. En este ejemplo no se va a utilizar ningún asistente por lo que deberá seleccionar la opción Ninguno. No se utilizará ningún asistente para que conozca el modo de crear partidas y sus mediciones de modo manual.



Pulse en la barra de título de la ventana del presupuesto, con lo que se activará la ventana. Pulse Ventana y en el desplegable seleccione Mosaico vert. De esta forma la ventana activa pasará a la izquierda.



Pulse Aceptar. Se abrirá un diálogo donde se piden los parámetros de copia. Deje los valores por defecto.



Fig. 3.9



Pulse en el campo Resumen y cambie la descripción de este presupuesto.



Fig. 3.7



Copiar toda su descomposición permite que al copiar las partidas se copien con ellas sus precios simples integrantes.



Mantener referencia a EXTR05 permite actualizar las partidas con respecto al BP en el momento que desee.



Pulse Aceptar y se presentará el nuevo presupuesto en la ventana Árbol.



Fig. 3.10



A continuación debe crear la estructura de capítulos de este presupuesto.



3.4. Crear los capítulos



Fig. 3.8



Pulse en la zona blanca situada a la derecha de la carpeta de inserción de capítulo, que tiene una flecha roja dirigida hacia abajo, y que sirve para introducir un nuevo concepto.
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Escriba un código para el primer capítulo, p. ej. Cap1, y a continuación pulse ↵. Se ha creado el primer capítulo, representado por una carpeta amarilla. Escriba el texto descriptivo Albañilería para el primer capítulo en la columna Resumen. Pulse ↵.



No es necesario crear todos los capítulos antes de introducir las partidas. Una vez creado el primer capítulo podrá insertar las partidas y en cualquier momento añadir nuevos capítulos.



3.5. Introducir las partidas 3.5.1. Buscar la partida



La primera partida que va a copiar en este ejemplo es FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE. Puede buscarla en el BP utilizando varios métodos.



3.5.2. Buscar la partida de forma manual



Haga clic sobre cualquier capítulo en el apartado de capítulos del BP. Busque el capítulo E (PRECIOS DESCOMPUESTOS). Recuerde que cada BP puede tener diferente estructura o jerarquía de capítulos.



Fig. 3.11



Escriba el código Cap2 para el segundo capítulo tal como se hizo para el primero. Se crea otra carpeta amarilla. En la columna Resumen escriba Solados y revestimientos. Siguiendo estos pasos escriba el código Cap3 para el tercer capítulo. En la columna Resumen escriba Pintura.



Una vez seleccionado el capítulo Precios descompuestos busque el subcapítulo ALBAÑILERÍA (código E06); dentro de éste, el subcapítulo FÁBRICAS DE LADRILLO (código E06L); y dentro de este último, el subcapítulo HUECO DOBLE (código E06LD). A la derecha, en el apartado Precios, puede observar todas las partidas contenidas en el capítulo seleccionado. Localice la partida FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE con el código E06LD010.



Fig. 3.12



Fig. 3.13 CYPE Ingenieros
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3.5.3. Buscar la partida por localización secuencial



Nota: Para localizar la partida sin conocer el código escriba parte del texto del resumen o de la descripción en el apartado Localización secuencial por fragmento de texto. Pulse la flecha para buscar desde el principio de la BD. Pulse las otras flechas para pasar al concepto anterior o al siguiente. Una vez localizado el concepto pulse Aceptar y el concepto quedará destacado en la ventana de la BD.



Para agilizar el proceso, utilice la búsqueda secuencial. Este tipo de búsqueda es muy útil si conoce el código de la partida o si desconoce el código pero conoce parte de la descripción.



En el menú superior pulse Jerarquía y, a continuación, Localizar concepto.



Fig. 3.14



Para la localización por código escriba el código del concepto en la casilla Código y éste se visualizará inmediatamente, con su resumen, descripción y precio.



3.5.4. Copiar la partida localizada



Existen varias formas de copiar una partida de una BD a otra.



3.5.4.1. Copiar la partida arrastrándola



Sitúe el cursor sobre la partida E06LD010 y pulse el botón derecho o el botón izquierdo del ratón.



El cursor tomará la forma de una mano cogiendo una carpeta. Sin soltar, arrastre la partida hasta la ventana de su presupuesto y suelte el botón del ratón sobre la carpeta amarilla que representa el primer capítulo o sobre la línea de inserción de partida, si previamente ha desplegado el capítulo.



Fig. 3.15



Se distingue entre mayúsculas y minúsculas en la definición del código del concepto.



Fig. 3.16 CYPE Ingenieros



Arquímedes y Control de obra



3.5.4.2. Copiar la partida desde la vista Árbol



La ventaja de copiar desde la vista Árbol es que puede copiar varias partidas simultáneamente. Active la ventana del BP y pulse en la barra superior o bien Mostrar > Árbol de descomposición del menú superior.



Pulse y verá una marca azul sobre la carpeta que representa el concepto de la partida. Para quitar la marca pulse de nuevo . Con se invierten todas las marcas de selección; todo lo que no está marcado se selecciona y viceversa.



Ahora busque la partida de código E08PEA060 y selecciónela con .



Fig. 3.17



Busque la partida de código E08PEA070 en el BP, por ejemplo, mediante Árbol > Localizar concepto.



Fig. 3.19



Las partidas seleccionadas deben pertenecer al mismo capítulo para poder realizar las copias. Copie cualquiera de estas partidas sobre el primer capítulo arrastrando. Todas las partidas seleccionadas se copiarán simultáneamente.



Fig. 3.18 CYPE Ingenieros
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En el diálogo que aparece seleccione la opción Inserción. Con Inserción puede modificar y añadir conceptos al BP.



Fig. 3.22



Pulse Aceptar. Localice la partida TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 (código E06DBL060).



Si no es exactamente la partida que le interesa, puede hacer un duplicado para modificarla. Pulse sobre la partida inmediatamente inferior, en este caso sobre la E06DBL070.



Fig. 3.20



3.6. Modificar partidas del BP para copiarlas al presupuesto



Para personalizar el BP puede modificar partidas similares ya existentes. Para introducir nuevas partidas es necesario desproteger el BP.



En el menú superior seleccione Árbol y en el desplegable marque Modo de edición.



Fig. 3.23



Fig. 3.21



En el teclado de un ordenador, pulse o haga clic en el menú Árbol y en Insertar línea de descomposición. CYPE Ingenieros
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Fig. 3.26



Puede escribir cualquier código alfanumérico no existente en el BP de hasta 32 dígitos. Puede contener mayúsculas y minúsculas, números y los caracteres %, &, -, _; el carácter $ se reserva para conceptos paramétricos.



Fig. 3.24



Se abre la ventana Concepto a conectar. Escriba el código de la partida que desea duplicar (E06DBL060). Verá instantáneamente el texto de esta partida.



La partida ha sido duplicada con otro código y puede hacer cualquier cambio sobre ella. Ahora modificará los rendimientos de los precios unitarios que forman parte de la descomposición. Despliegue la partida haciendo clic sobre su carpeta hasta que aparezca su descomposición.



Fig. 3.25



Pulse el botón Duplicado. En la ventana que se abre teclee el código P1 y pulse Aceptar.



Fig. 3.27



Modifique los rendimientos escribiendo las nuevas cantidades en la columna Cantidad para cada precio unitario necesario.
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ción, por ejemplo, de los precios de los unitarios en una partida, afectará a todas aquellas partidas del BP que contengan dichos unitarios.



Después de haber realizado cambios en un BP, es importante volver a protegerlo para evitar realizar cambios no deseados.



Para volver a proteger la BP seleccione el menú Árbol y marque en el desplegable la opción Modo de edición, aparecerá de nuevo el diálogo de la figura 3.22, donde se debe seleccionar la opción Protegido y pulsar el botón Aceptar.



Fig. 3.28



No obstante, puesto que en este ejemplo se van a seguir realizando cambios en el BP se va a mantener en el modo Inserción hasta finalizar el apartado 3.9. Eliminar capítulos o partidas.



Ahora abra la obra Ejemplo. Copie la nueva partida arrastrándola a su presupuesto.



3.7. Crear partidas nuevas con descomposición



Seleccione la partida U12004 en el BP. Para insertar delante de ella una nueva partida pulse . Se abre una nueva ventana donde debe seleccionar la opción Crear nuevo concepto. Escriba los datos y seleccione las opciones que se indican en la imagen siguiente. A continuación, pulse Aceptar.



Fig. 3.29



La modificación de los rendimientos de una partida, solamente afectan a dicha partida. Sin embargo, la modificaCYPE Ingenieros



Fig. 3.30
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Cuando no se introduce ningún texto para el campo Descripción, el programa confiere automáticamente a éste el mismo texto que se ha dado el campo Resumen. No obstante, aunque para la partida P2 el texto del resumen es el mismo que el de la descripción, se debe introducir en ambos campos, pues el resumen de las partidas se introduce con letra mayúsculas y su descripción con letra minúscula. De este modo, se es coherente con el BP que se está utilizando.



Escriba Mat001 en el campo Código y rellene los campos como se indica en la siguiente figura.



El programa le preguntará si desea crear la descomposición. Conteste afirmativamente.



Fig. 3.33 Fig. 3.31



Aparecerá una nueva ventana donde puede incluir la descomposición.



Pulse Aceptar.



Se muestra nuevamente la ventana de descomposición de la partida.



Fig. 3.32



Añada un elemento a la lista mediante el botón , y en la ventana que se despliega seleccione la opción Crear nuevo concepto.



Fig. 3.34



Pulse Aceptar para volver a la ventana Árbol y despliegue la partida P2, que acaba de crear, haciendo doble clic sobre su carpeta para que aparezca su descomposición.
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Finalmente, copie esta partida al presupuesto.



Fig. 3.35



Introduzca el resto de los conceptos con código O010A030, O010A070, y A01MA080, ya existentes en el BP, introduciendo directamente estos códigos en la celda correspondiente de la carpeta , que representa el nivel de inserción en la descomposición de la partida P2. En la columna Cantidad introduzca los rendimientos en los que intervengan estos conceptos.



Fig. 3.37



3.8. Crear partidas nuevas sin descomposición (partidas alzadas)



Pulse la carpeta del código que hay bajo la última partida introducida en el BP. Pulse . Se despliega una ventana donde debe seleccionar la opción Crear nuevo concepto. A continuación, escriba los datos que se muestran en la imagen siguiente en la nueva ventana que se abre. Observe que para crear una partida alzada o sin descomposición se ha elegido Sin clasificar. Fig. 3.36
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Copie la partida al presupuesto.



Fig. 3.38



Si pulsa Aceptar, tendrá la partida alzada en el BP.



Fig. 3.40



3.9. Eliminar capítulos o partidas



Si quiere borrar una partida o un capítulo completo, sitúe el cursor sobre el símbolo que los representa y pulse la tecla . Se emitirá un mensaje pidiendo confirmación. Si responde Sí, aparecerá otro mensaje preguntando si desea borrarlo definitivamente o dejarlo en reserva para utilizarlo en otro momento.



Fig. 3.39



Hasta este apartado hemos realizado los cambios necesarios en el BP. Ahora es importante volver a protegerlo para evitar realizar cambios no deseados.



Para volver a proteger la BP seleccione el menú Árbol y marque en el desplegable la opción Modo de edición, aparecerá de nuevo el diálogo de la figura 3.22, donde se debe seleccionar la opción Protegido y pulsar el botón Aceptar.
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3.10. Introducir la medición



Es posible teclear directamente el total de la medición en la columna Cantidad o especificar la medición con detalle en una tabla de medición. También puede medir sobre un fichero de dibujo en formato DXF y DWG si dispone del módulo Medición automática de planos y Enlace con programas CAD. En este ejemplo va a introducir la medición con detalle.



3.10.1. Medición manual con detalle



Maximice la ventana del presupuesto. En la columna Cantidad sitúe el cursor en la línea correspondiente a la primera partida (U10018). Pulse la tecla Insert.



Fig. 3.42



Obtenga más información sobre las tablas de medición en: ·



Botón . Información sobre el uso de la tabla. Está situado en la parte superior de la tabla de medición.



·



Botón . Situado en la parte superior derecha de la ventana principal de Arquímedes. Tras pulsar este icono se bordearán de color azul los botones de la tabla de medición (Fig. 3.50). Pulse sobre aquél del que desee obtener ayuda.



Recuerde que los Tipos de ayuda están explicados con detalle en:



Fig. 3.41



·



·



Confirme que quiere crear una nueva tabla.



Rellene la tabla de medición como se especifica en la imagen siguiente.
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Apartado Ayudas en pantalla de este manual.



Opción Documentación del programa del menú Ayuda de la ventana principal de Arquímedes.
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3.11. Completar el presupuesto



Ya conoce cómo crear capítulos, ha introducido algunas partidas y sabe realizar el detalle de medición. Ahora introduzca las partidas y mediciones que se especifican en la siguiente figura para completar el presupuesto.



Los DXF y DWG que se utilicen en la medición de partidas deben estar a escala 1:1. Para realizar la medición de este modo, el usuario debe disponer en su licencia de permisos para utilizar el módulo Medición automática de planos y Enlace con programas CAD.



A continuación se va a medir sobre un DXF la superficie de terrazo a colocar en la planta baja y en las dos plantas tipo de la obra objeto de este presupuesto. El DXF y la vista en tres dimensiones de la estructura se representa en la figura siguiente.



Fig. 3.43



Fig. 3.44



3.12. Medición automática de planos (DXF y DWG)



La medición automática de planos se realiza sobre ficheros DXF y DWG sin necesidad de que se introduzcan numéricamente los valores de la medición. El usuario importa ficheros en formato DXF y DWG. Mediante las capturas a estos dibujos puede contar elementos, y medir longitudes superficies y volúmenes. El programa obtendrá los datos numéricos y los colocará en la tabla de medición. CYPE Ingenieros



Fig. 3.45
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Notas: ·



·



El DXF del ejemplo, sobre el que se va a medir, se copia automáticamente en el disco duro cuando se instala el paquete completo de los programas de CYPE Ingenieros. Para instalar el paquete completo no es necesario disponer de licencia de todos los programas. No obstante, sólo podrá arrancar aquellos programas de los que tenga permisos en su licencia o los que no la necesiten (versiones limitadas o para estudiantes).



Si no ha adquirido el módulo Medición automática de planos y Enlace con programas CAD no podrá realizar la medición sobre el DXF. En este caso, mantenga el valor que ha tecleado manualmente en el apartado 3.11.Completar el presupuesto.



Para medir las superficies indicadas, posiciónese sobre la columna Cantidad de la partida E10CTB110 perteneciente al Capítulo 2 del presupuesto. Pulse la tecla Insert de su teclado y confirme que quiere crear una tabla nueva.



En la tabla de medición vacía que acaba de aparecer, seleccione la celda perteneciente a la línea número 1 y columna B (Largo). A continuación, pulse el icono , que encontrará en la parte superior de la tabla, y aparecerá el cuadro de diálogo representado en la figura siguiente.



Fig. 3.46
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Importación del DXF



1. Pulse el botón que se encuentra en la parte superior derecha del cuadro de la figura anterior y aparecerá otro diálogo.



2. En la nueva ventana pulse el botón y busque en el disco duro donde haya instalado los programas el directorio CYPE Ingenieros\Ejemplos\CYPECAD, y allí el fichero planta_tipo.dxf. Una vez localizado selecciónelo con doble pulsación del ratón, o pulse una sola vez y después el botón Abrir. Acepte el diálogo que se abre y aparecerá el cuadro de la figura que se representa a continuación. 3. En el cuadro de la figura anterior puede mantener activada la capa Vigas y desactivar las demás. De este modo, solamente se visualizarán los contornos de la planta baja, planta tipo, y huecos de ascensor y escalera, que son los necesarios para medir la partida E10CTB110.



Medición de la superficie



1. Pulse sobre el botón y en el menú que aparece seleccione la captura Intersección.



2. En el campo Nombre de la medición teclee el texto Superficie planta baja.



Fig. 3.48



3. Pulse el icono Superficie poligonal



y posicione el



cursor en un punto próximo a la esquina superior iz-



quierda del contorno de la planta baja.



4. Pulse el botón Aceptar y podrá empezar a medir sobre la siguiente pantalla.



Fig. 3.49



Fig. 3.47



4. Cuando aparezca el aspa de color rojo sobre la esquina indicada pulse el botón izquierdo del ratón y el programa capturará dicho punto. CYPE Ingenieros
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5. A continuación vaya capturando las otras esquinas de la poligonal que delimita la superficie de la planta baja. Cuando capture la última esquina, pulse el botón derecho del ratón y el programa unirá el último punto introducido con el primero para obtener la superficie que delimita la poligonal introducida.



7. Ahora descuente el hueco del ascensor. Para esto proceda del siguiente modo: -



Teclee el texto Superficie hueco de ascensor en el campo Nombre de la medición. - Pulse el icono Añadir/Quitar medición para indicar que la medición que va a realizar tiene signo negativo. - Pulse el icono Superficie poligonal y proceda del mismo modo que lo hizo para medir las otras superficies. 8. Proceda del mismo modo para descontar el hueco de la escalera. Recuerde que la medición será negativa si el icono Añadir/Quitar medición está activado. No olvide tampoco teclear el texto Superficie hueco de escalera en el campo Nombre de la medición y pulsar sobre el icono Superficie poligonal .



9. Una vez medidas las cuatro superficies, cierre la ventana Medición sobre DXF-DWG pulsando sobre el botón Cerrar de la esquina superior derecha de la ventana.



Fig. 3.50



6. Proceda del mismo modo para medir la superficie de la planta tipo. Antes de empezar a medir dicha superficie teclee el texto Superficie planta tipo en el campo Nombre de la medición y pulse sobre el icono Superficie poligonal para que el programa reconozca que la nueva línea de medición que está introduciendo tendrá otro texto.



10. Volverá a ver en este momento la tabla de medición de la partida U21050 con los valores de las superficies medidos en la columna B. Observe que las superficies de hueco de ascensor y de escalera tienen signo negativo (Fig. 3.51).



Fig. 3.51
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11. Puesto que hay dos plantas tipo, seleccione la celda perteneciente a la línea número 2 (Superficie planta tipo) y columna A (Uds.) y teclee el valor numérico 2. Haga lo mismo con la Superficie hueco de ascensor y Superficie hueco de escalera, pero en estos casos colocando el valor numérico 3 en la columna A (Uds.) de las líneas correspondientes. En lo que respecta a la Superficie planta baja, puede optar por teclear el valor numérico 1 en la columna A (Uds.) o dejar esta celda vacía. El programa solamente opera con los valores no nulos de las celdas numéricas de la tabla. Recuerde que pulsando sobre el botón Ayuda sobre el uso de la tabla , que encontrará en la parte superior de la tabla, obtiene información sobre la manipulación de las tablas de medición, incluido la utilización de fórmulas aritméticas que relacionen las cantidades introducidas.



12. Tras introducir los valores indicados, la tabla debe tener el siguiente aspecto:



Fig. 3.52



Siguiendo el procedimiento detallado con anterioridad, habrá obtenido la medición de terrazo a disponer en la planta baja y en las dos plantas tipo, incluyendo el descuento de las superficies de huecos de ascensor y escalera.
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Obtenga más información relativa a Medición sobre ficheros DXF o DWG en:



·



· ·



Ayuda específica del botón . Pulse el botón situado en la parte superior derecha de la ventana principal. Entre otros, se bordeará de color azul el botón , púlselo para obtener su ayuda.



Botones y situados en la ventana Medición sobre DXF-DWG (Fig. 3.50). FAQ de Arquímedes (preguntas frecuentes). En la página web de CYPE Ingenieros: www.faq.cype.es



Recuerde que los Tipos de ayuda están explicados con detalle en: · ·



Apartado Ayudas en pantalla de este manual.



Opción Documentación del programa del menú Ayuda de la ventana principal de Arquímedes.
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3.13. Ajuste del presupuesto



Abra el menú Procesos y seleccione Ajuste del presupuesto en Modificaciones de precios.



En Capítulos afectados por el ajuste puede seleccionar que la modificación afecte a los capítulos especificados o que afecte a todos. Puede elegir los precios o rendimientos sobre los que actuar.



Pulse Ajuste rápido y comprobará que este método realiza el cálculo de un coeficiente, resultado de dividir el importe requerido y el importe actual del presupuesto. Este coeficiente multiplica los rendimientos y los precios seleccionados. Puesto que el programa efectúa un redondeo en cada multiplicación, el resultado será diferente al esperado.



Fig. 3.53



Se abrirá una ventana donde debe teclear el nuevo importe en el campo Ajustar a del Presupuesto de ejecución material. Escriba 65000, sin teclear el punto de separación de miles.



Pulse Ajuste óptimo y obtendrá el ajuste en varios pasos. En primer lugar el programa hace un ajuste rápido para obtener y aplicar el coeficiente. Después, mediante un proceso iterativo, reparte la posible diferencia que exista. Finalmente obtendrá el presupuesto ajustado. Este proceso es más lento que el anterior, pero más exacto.



Fig. 3.55



Podrá ocurrir que el ajuste no sea posible, por ejemplo, si no existe ninguna partida alzada.



Si desea consultar los resultados del ajuste pulse el botón Ver detalle y obtendrá el consumo de cada uno de los conceptos seleccionados, el valor actual y el valor del ajuste.



Pulse Aceptar en la ventana de la Fig. 3.55.



Fig. 3.54
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Fig. 3.57



Fig. 3.56



3.14. Listados



Por último, grabe el presupuesto hecho hasta ahora seleccionando Guardar en el menú Archivo. No obstante, el programa guarda automáticamente cada 10 minutos, siendo configurable este tiempo en Archivo > Tiempo de autograbación.



Una vez terminada la introducción de capítulos, partidas, medición y ajuste del presupuesto está preparado para imprimir los documentos de su presupuesto. A continuación va a imprimir uno de los listados del presupuesto con la medición detallada. Seleccione la opción Archivo > Imprimir > Imprimir listado.



Fig. 3.58
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En el campo Tipo seleccione la colección de listados Presupuesto. En el campo Descripción active Presupuesto y medición (4 columnas) + Hoja PEM (mod.3).



Fig. 3.60



Fig. 3.59



Pulse el botón Datos listado e indique, en la ventana que se abre, qué campos de datos generales le interesa imprimir. Pulse Aceptar.
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Seleccione Vista preliminar y pulse Imprimir para comprobar cómo será el aspecto final del listado seleccionado antes de imprimirlo directamente en papel.



Fig. 3.61
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3.15. Introducir las certificaciones



Pulse Mostrar en el menú superior y seleccione Mediciones/Certificaciones.



Fig. 3.63



Fig. 3.62



Pulse sobre el primer capítulo del presupuesto en el apartado Capítulos, y sobre la primera partida en Partidas. Inmediatamente se desplegará la medición detallada (Fig. 3.63).



Para realizar la certificación de la partida coloque el cursor sobre la cabecera de la tabla de medición (exactamente donde aparece el texto Comentario, Fórmula, etc.). Pulse el botón derecho del ratón, arrastre sin soltar hasta el espacio en gris reservado para la certificación. Así se copiarán todos los datos de la Medición a la Certificación (Fig. 3.64).



Fig. 3.64
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Puede modificar ahora, si fuera necesario, algún dato en esta nueva tabla de certificación. También puede borrar líneas de medición, etc. La edición de una tabla de certificación es idéntica a la de una tabla de medición.



Para realizar la certificación desde la vista Árbol active las columnas referentes a certificación, pulsando Árbol > Columnas visibles.



Fig. 3.66



Fig. 3.65



Pulse Aceptar y se mostrarán estas nuevas columnas. Ahora pulse en la casilla Cantidad certificada a altura de la segunda partida. Aparecerá en la zona inferior de la ventana la tabla de certificación.



Realice la certificación de algunas partidas, y cuando haya acabado será el momento de realizar el cierre de certificación. Seleccione la ventana Mediciones/Certificaciones (Mostrar > Mediciones/Certificaciones).



Como antes de cerrar la primera certificación es necesario indicar algunos datos, seleccione Certificaciones > Datos certificaciones. Este diálogo le permite definir algunos datos generales relativos a las certificaciones del presupuesto que está abordando.



Fig. 3.67



Debe introducir los datos necesarios en los campos que aparecen en este diálogo.



Observará el importe líquido del presupuesto, que representa el importe del presupuesto que ha calculado el programa o que ha ajustado usted a una cantidad conocida,
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incrementado con los gastos generales, beneficio industrial, IVA., y coeficiente de adjudicación aplicado.



Una vez introducidos los datos generales de certificaciones ha llegado el momento de cerrar la primera certificación. Seleccione Certificaciones en el menú superior. Elija Cerrar certificación.



Si almacena las líneas de detalle, éstas se reflejarán cuando se imprima una certificación cerrada anterior a la que esté en curso.



Active de nuevo Certificaciones y elija Certificaciones cerradas, con lo que se obtiene una relación de la certificaciones cerradas, fecha, I.V.A. e importe.



Fig. 3.70



En este ejercicio introducirá una segunda certificación. Observe que al cerrar esta certificación aparecen las opciones Volver a cerrar certificación Nº 1 o Volver a cerrar certificación Nº 2. Si elige la primera estará modificando la última certificación cerrada.



Fig. 3.68



Se abrirá un diálogo que le permite indicar el número de la primera certificación y su fecha (por defecto, la fecha actual). También puede elegir entre Almacenar líneas de detalle de la tabla de certificación o Almacenar sólo totales.



En este ejemplo opte por la segunda opción, pero modifique la fecha, pues el programa no le dejará cerrar dos certificaciones con la misma fecha. En la realidad esto último no es necesario pues los cierres se realizan aproximadamente cada 30 días.



Fig. 3.71
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4. Utilización del Generador de precios de la construcción obra. El número de plantas, los metros cuadrados totales construidos, la extensión de la planta tipo, la accesibilidad a la obra, la topografía del solar, la situación del mercado, el tipo de edificación (unifamiliar o plurifamiliar) y la situación y geometría del edificio, repercuten de modo sustancial y diferente para cada partida de obra.



Gracias al modo de organización de la información, permite una fácil y rápida localización de las partidas sin necesidad de emplear diccionarios ni búsquedas secuenciales.



Cada partida posee un amplio número de parámetros visibles en una pantalla y que posibilitan la obtención de una partida determinada entre un gran número de posibilidades. Se ofrecen combinaciones de parámetros lógicos y que cumplen la normativa vigente en cada campo.



La mayor parte de las partidas poseen tanto precios genéricos como precios de fabricantes con las especificaciones de sus productos. Las descripciones de las partidas son amplias, precisas, y hacen mención a los trabajos incluidos en su realización y a los criterios de medición.



Fig. 4.1



4.1. Qué es el Generador de precios de la construcción



El Generador de precios de la construcción es un banco de precios y, al igual que con cualquier otro, es necesario disponer de un programa como Arquímedes para crear un presupuesto.



Ofrece unas características multiparamétricas que lo diferencian del resto de bancos de precios (paramétricos o no), haciéndolo único en el mercado actual. Estas propiedades permiten que el Generador de precios ajuste los precios de cada partida a las particularidades de cada



Gran parte de las partidas del Generador de precios disponen de revisiones independientes realizadas por los principales organismos e instituciones cuya intención es la mejora de la calidad en la construcción.



Esta conjugación de cualidades posibilitan que utilizando el Generador de precios se ahorre tiempo de trabajo en la confección de presupuestos y que los precios obtenidos se ajusten al mercado. Además, con este banco de precios poseerá una importante herramienta pedagógica.
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4.2. Cómo copiar partidas del Generador de precios a Arquímedes



Para copiar partidas del Generador de precios a Arquímedes debe disponer en su licencia de permisos para utilizar el módulo Conexión de Arquímedes con el Generador de precios.



Si usted entra en el Generador de precios desde el menú principal de los programas de CYPE Ingenieros, solamente podrá visualizar los precios y no podrá copiarlos a Arquímedes independientemente de que disponga de permisos o no para la conexión de Arquímedes y Generador de precios.



Pulse este botón y accederá a la pantalla del Generador de precios. Seleccione desde Generador de precios la partida que desee y los parámetros que la definen. Pulse el botón Aceptar que aparece en la parte inferior izquierda del Generador de precios y podrá ver la partida ya importada a Arquímedes.



2. Pulsando la tecla Insert de su teclado Sitúese en un nivel de inserción de partidas y pulse la tecla Insert del teclado de su ordenador. Aparecerá el diálogo de la figura siguiente, donde deberá seleccionar la opción Utilizar generador de precios.



Para copiar una partida de Generador de precios, debe primero abrir Arquímedes y, a continuación, crear un presupuesto o utilizar uno ya creado. Existen dos modos de copiar una partida del Generador:



1. Utilizando el botón de Generador de precios Sitúese en un nivel de inserción de partidas. De modo inmediato, aparecerá en la parte superior izquierda de Arquímedes el botón de Generador de precios.



Fig. 4.3



Pulse el botón Aceptar que aparece en la parte inferior izquierda de la figura y accederá a la pantalla del Generador de precios. Seleccione desde Generador de precios la partida que desee y los parámetros que la definen. Pulse el botón Aceptar que aparece en la parte inferior izquierda del Generador de precios y podrá ver la partida ya importada a Arquímedes.
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5. Ejemplo práctico de Control de obra 5.1. Introducción



Este ejemplo de control de obra le permitirá conocer cómo se realiza el control de compras y financiero junto con el control por centros de coste (precios de ejecución reales de partidas, capítulos y el total de la obra, así como el beneficio real y el beneficio previsto). Aunque se han desarrollado en conjunto, le recordamos que el control de compras y financiero puede ser independiente del control por centros de coste.



de estudio (o también llamado de precoste u objetivo) y también con respecto al precio de venta. Así pues haga lo siguiente:



Confeccione el presupuesto de la siguiente figura, utilizando como base el banco de precios EXTR05 (BANCO DE PRECIOS JUNTA DE EXTREMADURA 2005).



5.2. Presupuesto base



El presupuesto de partida para el control de obra puede ser el presupuesto de venta o bien un presupuesto de estudio más acorde con la realidad de la obra, aunque lo habitual sea realizar un presupuesto de estudio (o también llamado de precoste u objetivo), obtenido a partir del presupuesto de venta (que es el de adjudicación o de contrato).



Fig. 5.1



Nota:



Para no perder la información del presupuesto de contrato de ejecución de obra o de adjudicación, que en esta fase se le llama presupuesto de venta, realice un duplicado y trabaje con este nuevo fichero para realizar el control de obra.



En este ejemplo vamos a contemplar este segundo caso, el cual permite, como se verá más adelante, comparar el precio de ejecución de cada partida con respecto al precio



Nota:



Se presupone que, llegado a este punto, el usuario tiene los conocimientos suficientes para crear el presupuesto de ejemplo de partida de la Fig. 5.1.



Active la opción Mostrar > Configuración > Modo de cálculo de precios > La descomposición define el precio de estudio.
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Fig. 5.2



Nota:



La diferencia entre las dos opciones de este cuadro de diálogo consiste en que cualquier modificación de la descomposición de una partida afectará al precio de venta (la descomposición define el precio de venta) o al precio de estudio (la descomposición define el precio de estudio), según el caso.



Seleccionando cualquiera de las dos opciones pueden controlarse las desviaciones del Presupuesto de ejecución frente al Presupuesto de venta y frente al Presupuesto de estudio. Valorando lo que a continuación se indica, el modo de funcionamiento de la empresa constructora y el puesto que ocupe quien desea realizar el control de obra (jefe de obra, dirección de obra, etc), deberá elegirse una u otra opción. La descomposición define el precio de venta



Seleccionando esta opción la columna Coste pasa a representar el Precio de venta; y, la columna Importe, el Importe de venta (aunque se denominan de la misma forma). Aparece la columna Precio de estudio, inicialmente sin ningún valor y que no se alterará al cambiar la descomposición. El usuario podrá ir poniendo en la columna Precio de estudio los precios del presupuesto de estudio u objetivo, pero solo a nivel de partida. Opcionalmente, se pueden activar las columnas Precio de venta e Importe de venta que, como se ha indicado, son las mismas que Coste e Importe, respectivamente. Esta opción es la que se muestra por defecto y, en general, no es la más completa para realizar el control de obra, por lo menos bajo el punto de vista del Jefe de Obra. No obstante, dependiendo del funcionamiento de la empresa constructora o promotora, o dependiendo de quien haga el control de obra (dirección de obra, por ejemplo), es posible que interese más tener la descomposición del precio de venta y, en cuanto el precio de estudio, solamente el valor de cada partida. La descomposición define el precio de estudio



Seleccionando esta opción la columna Coste pasa a representar el precio de estudio (o también llamado de precoste u objetivo) y la columna Importe el importe de estudio (aunque se denominan de la misma forma). Aparece la columna Precio de venta, inicialmente con el mismo valor que la columna Coste o precio de estudio, pero que no se alterará al cambiar la descomposición. Opcionalmente, se pueden activar las columnas Precio de estudio e Importe de estudio que, como se ha indicado, son las mismas que Coste e Importe, respectivamente.



Esta opción (la descomposición define el precio de estudio) es probablemente la más completa para realizar el control de obra. Observando el control de obra bajo el punto de vista del Jefe de Obra, este recibe el presupuesto de venta y, a partir de aquí, realizará un presupuesto de estudio, precoste u objetivo. Normalmente para realizar el presupuesto de estudio, precoste u objetivo tendrá que modificar descomposiciones de partidas, eliminarlas o crearlas, pero siempre tendrá que tener a la vista el precio de venta (aunque no disponga de su descomposición), pues esta será su referencia para obtener beneficios.



CYPE Ingenieros



Arquímedes y Control de obra



Tras un aviso del proceso que realizará el programa automáticamente se activan las columnas Precio venta e ImpVenta, copiándose automáticamente el valor existente en el Coste de cada partida a PrecioVenta.



Se podría seguir modificando en la descomposición de las partidas rendimientos, precios, añadir o borrar precios simples en el descompuesto, ajuste de los medios auxiliares o costes directos complementarios, crear nuevas partidas, etc., hasta obtener el presupuesto de estudio (o también llamado de precoste u objetivo).



5.3. Proceso de control



En este ejemplo se tramitarán los siguientes documentos:



Fig. 5.3



A continuación, si fuera necesario, puede modificar la descomposición de las partidas del presupuesto para dar lugar al presupuesto de estudio (o también llamado de precoste u objetivo). De esta forma, las columnas Coste e Importe serán las que reflejen el presupuesto de estudio (o también llamado de precoste u objetivo).



Si modifica dicha descomposición podrá comprobar que el precio de venta de la partida no cambia. Esto es así porque es con el precio de venta con el que se certifica, y es independiente de la descomposición de estudio de la partida.



Pedidos, de materiales y de maquinaria. Albaranes, de materiales y partes diarios de maquinaria. Facturas, de materiales y maquinaria. Imputaciones, de materiales, maquinaria y mano de obra (propia).



Realice el procedimiento de Control de obra que se describe a continuación.



Suponga que el hormigón de limpieza, en lugar de confeccionarlo en obra, le es suministrado. En ese caso elimine la descomposición del precio auxiliar A01RH040 y colóquele un precio nuevo, por ejemplo, 42 euros (Fig. 5.4).



Fig. 5.4
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5.6. Al finalizar el mes



5.4. Antes de comenzar la obra



•



•



Solicitud de oferta de materiales y alquiler de maquinaria. Se realizarán pedidos de materiales y servicios a uno o varios proveedores o subcontratistas por el total de la obra para que estos realicen ofertas antes del inicio de las obras. Contratación de materiales y alquiler de maquinaria y eliminación de solicitudes de oferta. Los pedidos que se contraten con determinados proveedores y subcontratas por el total de la obra se formalizarán. Y se alterará el estado en los pedidos de oferta como en firme y se eliminarán los no contratados.



También puede ocurrir que se haga un pedido adicional por falta de materiales en un determinado momento de la ejecución de la obra.



• • •



•



5.5. Durante el mes



•



•



Albaranes de materiales y de maquinaria. Conforme avance la obra se irán anotando los albaranes correspondientes a la recepción en obra de materiales a partir de los pedidos anteriores. Igualmente se irán anotando como albaranes los partes diarios de maquinaria también a partir de los pedidos. Se debe anotar en el programa cuando se reciben los albaranes y partes de maquinaria. Esto permite controlar que cuando llega el albarán del proveedor éste corresponde a las cantidades y precios de los suministros en pedidos contratados, así pues se controla que no se entrega más material del que se solicitó en el pedido y que los precios no son mayores. Facturas recibidas. Irá anotando en su fecha correspondiente las facturas de materiales y de maquinaria a partir de los albaranes. De esta forma se consigue que los precios y cantidades correspondan a los albaranes entregados, previniendo duplicidades y otros errores.



• • • • •



Factura de certificación. Se introducirá la certificación a las partidas y se creará la factura emitida correspondiente al cliente. Mediciones reales. Se introducirá la medición de la obra real ejecutada en las partidas. Imputaciones directas a centros de coste. Sólo si se desea controlar estrechamente un determinado centro de coste por posibles desviaciones respecto al presupuesto se introducirá una imputación mensual en determinadas partidas con la inclusión de albaranes de materiales, partes de maquinaria y partes de mano de obra.



Imputaciones de costos directos al capítulo raíz. Se creará una imputación cada mes donde se refleje la acumulación de albaranes de materiales, partes diarios de maquinaria y partes diarios de mano de obra. Un ejemplo de este tipo de imputación sería el caso de un suministro de hormigón de central cuya colocación en obra no se conoce con exactitud, por lo cual se imputa directamente al capítulo raíz o a los diferentes capítulos, repartiendo el programa su cantidad proporcionalmente a las partidas en cuya descomposición existe dicho suministro. Imputaciones de costos indirectos al capítulo raíz. Una imputación mensual de todos los costes indirectos hasta la fecha al capítulo raíz de la obra. Flujo de caja. Consulta del saldo en la Agenda.



Almacén. Consulta de las existencias en almacén.



Comparativo de precios de suministros. Consulta de las desviaciones entre cantidades, precios e importes de suministros del presupuesto respecto a los reales.



Comparativo de precio e importes de partidas. Obtención del beneficio unitario real (precio de venta - pre-
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cio ejecución), beneficio total real (beneficio unitario real x medición ejecutada), beneficio previsto (beneficio unitario real x medición presupuesto), y finalmente desviación del beneficio total (% beneficio unitario real / precio de estudio).



•



Exportación a contabilidad. Opcionalmente.



5.7. Control por sustracción



Fig. 5.5



Se recomienda, y así se hará en el desarrollo de este ejemplo, realizar un control por sustracción, es decir, cuando desee confeccionar un albarán debe hacerlo con los suministros reflejados en los pedidos pendientes de servir. De esta forma se controla qué precios y cantidades no superan a los del pedido. Igualmente, al confeccionar una factura debe hacerlo a partir de los suministros reflejados en albaranes. Se evita así que los precios y cantidades de los suministros de la factura sean distintos a los de los albaranes.



Los códigos de cuentas deberán coincidir con los del plan contable de la empresa si se quiere realizar la exportación a algún programa de contabilidad. Si no se va a exportar a contabilidad el código puede ser cualquier secuencia de números. Nota:



Exportar e importar cuentas.



Tras crear alguna cuenta nueva o modificar una existente, el programa le preguntará si quiere generar un fichero de exportación de cuentas llamado ‘Cuentas.bin’ (en el directorio ‘\usr\cype\win\arquimed’) con los datos de todas las cuentas definidas. O bien, puede utilizar la opción Exportar cuentas en cualquier momento para realizar dicha exportación.



5.8. Cuentas



Para la definición de los documentos tipo pedido, albarán y factura será necesario crear una lista de proveedores y de clientes.



En el caso en que dicho fichero existiera anteriormente, se sobrescribiría por el nuevo.



Debido a que el programa permite exportar facturas, vencimientos, etc., a otros programas de contabilidad, a la lista de proveedores la llamaremos cuenta de proveedores, y a la lista de clientes la denominaremos cuenta de clientes. Ahora defina las cuentas de proveedores, siguiendo estos pasos:



• Elija en el menú superior Control de obra > Cuentas > Proveedores. • Rellene la lista como la de la figura siguiente.



Con la opción Importar cuentas puede importarse dicho fichero sobre una obra nueva o existente.



En el caso de que ya existan datos de cuentas y coincidan con los del fichero de importación el programa advertirá de ello y le propondrá conservar los datos de la cuenta existente, sobrescribirla con la nueva o bien importarla con otro nombre.



Defina las cuentas de clientes:



• Seleccione en el menú superior la opción Control de obra > Cuentas > Clientes. Introduzca la lista de clientes de la empresa a los que se emiten certificaciones.



CYPE Ingenieros



52



Arquímedes y Control de obra



•



Ahora edite las ventas en Control de obra > Cuentas > Ventas.



Fig. 5.6



Si se van a generar vencimientos (cobros y pagos) de las facturas para el control del flujo de caja será necesario definir algunas cuentas financieras. Para ello:



• Elija en el menú superior la opción Control de obra > Cuentas > Financieras.



Fig. 5.9



5.9. Solicitud de oferta de materiales y alquiler de maquinaria



Ahora generará la primera solicitud de oferta a uno o varios proveedores.



Normalmente los pedidos se realizan a cada proveedor para toda la obra de una vez.



Fig. 5.7



Si se desea exportar a contabilidad será necesario definir cuentas de compras (como pueden ser los gastos de materiales y alquiler de maquinaria) y de ventas (certificaciones y ventas de materiales). Para ello:



• Seleccione Control de obra > Cuentas > Compras.



Seleccione el capítulo raíz del presupuesto. Esto es muy importante, y se recuerda que en función del concepto seleccionado la generación de pedido incluirá los suministros que de él cuelguen en la estructura árbol del presupuesto. Como el pedido se hará para toda la obra será necesario seleccionar el capítulo raíz. En el menú superior elija la opción Control de obra > Generación de pedidos.



Cambie la selección, como se observa en la figura, a Generar solicitudes de oferta lo que permitiría realizar solicitudes de suministros a uno varios proveedores al mismo tiempo.
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Fig. 5.10



Al ser solicitudes, el estado de los pedidos generados será no en firme. Una vez que se acepten contractualmente los precios por parte de un determinado proveedor deberá cambiar el estado a en firme.



Observe que existe la opción Generar imputaciones uniendo conceptos repetidos. Esto permite crear las imputaciones en este mismo momento junto con el pedido y en definitiva otra forma de trabajo que se explicará más adelante.



La opción Generar sólo cantidades que faltan permite que, al generar un pedido en firme, no aparezcan los suministros que cuya cantidad pedida anteriormente sea igual a la cantidad en el presupuesto. Si es menor dicha cantidad, sí aparecerá en el suministro pero con la cantidad restante, pero este no es nuestro caso, ya que generará solicitudes de oferta.



Pulse Aceptar y aparecerá la ventana Selección de suministros, donde se muestra la lista de conceptos simples de la obra, cantidades totales en que intervienen en el total del presupuesto y precio.



Active sólo los conceptos siguientes y, atención, modifique las cantidades de presupuesto de los conceptos seleccionados a las que aparecen en la figura en los conceptos seleccionados.



Fig. 5.11



Recuerde que las cantidades y precios puede modificarlos en este momento o hacerlo más adelante editando el pedido generado.



Pulse Aceptar y se le informará que debe seleccionar el proveedor o proveedores al que se asigna el pedido. Seleccione los que se muestran en la figura.



Fig. 5.12



Por último, indique una descripción para el pedido. Por ejemplo, “Solicitud de precios de oferta para hormigones”.



Realice de la misma forma el segundo pedido, pero antes debe asegurarse de que tiene seleccionado el capítulo raíz del presupuesto; y, en Control de obra > Generación de pedidos, cambie la selección por defecto a Generar solicitudes de oferta. Preste atención a las cantidades.
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Al proveedor:



Al proveedor:



Fig. 5.13



Fig. 5.16



Para imprimir un pedido no en firme, pulse el botón Imprimir de la barra de herramientas de la ventana Árbol de descomposición. Pulse el botón Datos listados... del diálogo Imprimir y rellene los datos de la pestaña Datos de la empresa según la figura adjunta y acepte el diálogo. Fig. 5.14



Indique una descripción para el pedido. Por ejemplo, “Solicitud de precios de oferta para aceros”.



Y, por último, realice el tercer pedido. Insistimos en que debe asegurarse de que tiene seleccionado el capítulo raíz del presupuesto, y en Control de Obra > Generación de pedidos debe cambiar la selección por defecto a Generar solicitudes de oferta. Atención nuevamente a las cantidades.



Fig. 5.17
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En el diálogo Imprimir seleccione las opciones de la figura siguiente y acepte el diálogo.



Fig. 5.20



Fig. 5.18



Rellene el diálogo Pedido de oferta a proveedores tal y como se observa en las figuras siguientes y acepte los diálogos.



Fig. 5.21
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5.10. Contratación de materiales y alquiler de maquinaria, y eliminación de solicitudes de oferta



Una vez que se realicen los comparativos de compra y se realicen los contratos surgidos de las ofertas más ventajosas, y se proceda a contratar el primer pedido de materiales con un proveedor o subcontratista, deberá cambiar el estado del pedido de no en firme a en firme. Vaya al menú superior y seleccione Control de obra > Edición de documentos > Pedidos. Elija el proveedor que se muestra y pulse Aceptar.



Cambie la fecha como se muestra en la figura 5.23.



Pulsando el botón Editar suministros puede modificar cantidades, precios, añadir nuevos suministros, borrar otros, etc. Por ejemplo, lo normal es que del comparativo de compra salga la oferta más ventajosa y que ésta sea inferior al precio fijado en el presupuesto de estudio (o también llamado de precoste u objetivo), por lo que debe modificar los precios del pedido en firme que se contrate. Para ello, pulse el botón Editar suministros del diálogo Edición de pedidos y actualice los precios según la figura siguiente, tras lo cual deberá aceptar el diálogo.



Fig. 5.24 Fig. 5.22



Puede observar en pantalla la lista de pedidos de este proveedor. En la columna Estado cambie No en firme por En firme.



Esta opción se explica detalladamente en este manual más adelante. Siga los mismos pasos para el segundo y tercer proveedor.



Fig. 5.25



Fig. 5.23
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Añada un elemento a la lista con el botón Añadir elemento a la lista e introduzca el código, fecha y descripción que se observa en la figura.



Fig. 5.26



Finalmente, elimine las solicitudes de oferta de los otros proveedores (debe eliminar el pedido no en firme de dichos proveedores). En este caso el pedido a Hormigones Alicante.



5.11. Albaranes



Siga los siguientes pasos para dar de alta un albarán de un proveedor que reciba la obra:



Vaya al menú de la ventana Árbol de descomposición y seleccione Control de obra > Edición de documentos > Albaranes. Elija a continuación el proveedor.



Fig. 5.28



Si el albarán no se hubiera recibido, pero el proveedor ha informado de la próxima entrega y se desea incluir dicha información en el programa, puede cambiar la selección en la columna Estado a Proforma. Pulse el botón Importar pedidos, con lo que se muestran los pedidos generales de contrato del proveedor seleccionado, y active la casilla de la columna Importar.



Fig. 5.29 Fig. 5.27



Se mostrará la ventana de definición de albaranes por proveedor.



Pulse Aceptar y los suministros del pedido seleccionado pasarán a asignarse al albarán actual.
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Seleccione el suministro que se muestra y pulse el botón Selección parcial del suministro. En la ventana que se abre introduzca la cantidad recibida realmente.



Fig. 5.33



Fig. 5.30



Si la entrega de suministros es en realidad una parte del pedido general de contrato en este albarán, será necesario eliminar los suministros que no han sido entregados; y de los entregados puede ocurrir que se haya entregado sólo una parte. Al eliminar un suministro de un documento se elimina sólo de este, conservándose en los otros documentos donde aparezca. En este caso se quita del albarán, pero se sigue manteniendo en el pedido. Pulse entonces el botón Editar suministros.



Dicho suministro queda desdoblado.



Fig. 5.34



Elimine la línea con la cantidad que no ha recibido, con lo que la lista de suministros del albarán queda de la siguiente forma.



Fig. 5.31



Elimine todos los suministros que no se han recibido, con lo que quedan los de la figura siguiente.



Fig. 5.35



Es importante indicar que si modifica la cantidad del suministro para ajustarla a la que aparece en el albarán también lo está haciendo en el pedido.



Fig. 5.32



Para evitar esto se duplica previamente el suministro, con lo que una parte puede asignarse al albarán actual y el resto puede eliminarse del mismo y asignarse posteriormente a otro (o no, dependiendo de si se recibe más tarde en
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otro albarán). En el pedido el suministro aparecerá desdoblado. Pulse Aceptar tantas veces como le solicite el programa para terminar el documento.



Confeccione ahora los siguientes albaranes. Fíjese en el proveedor, que aparece en el título de la ventana, la fecha del documento, suministros del albarán y la cantidad recibida para seguir completando este ejemplo.



Si hubiera alguna disparidad entre el precio y cantidades de los suministros acordados en el pedido y los recibidos en albaranes, usted se daría cuenta de forma inmediata, ya que al confeccionar el albarán lo hace con los mismos precios y cantidades que se reflejaron en el pedido.



Se recuerda que también puede crear albaranes partiendo de cero (y en general cualquier documento), sin necesidad de que sus suministros estén incluidos en algún pedido; o bien incluir suministros que no estén en otros documentos con el botón Editar suministros desde el diálogo Editar suministros y pulsando el botón Selección de conceptos si es que estaban previstos en el presupuesto o, por lo contrario, si no lo estaban, se deberá pulsar el botón Añadir nuevo elemento a la lista .



En la zona inferior del diálogo Editar suministros aparecen los suministros agrupados (no se muestran los suministros desdoblados).



Fig. 5.36



Confeccione el siguiente albarán. Fíjese en el proveedor que aparece en el título de la ventana, en la fecha del documento, en los suministros del albarán, y en cantidad y precio recibidos para seguir completando el ejemplo. Fig. 5.37



Fig. 5.38
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Fig. 5.41 Fig. 5.39



Recuerde que si modifica directamente una cantidad o precio de un suministro en un documento se modificará en todos.



5.12. Facturas recibidas



Llega a la obra una factura de un proveedor, que hay que dar de alta:



Añada un elemento a la lista e introduzca el código, la fecha y la cuenta de compras que se observa en la figura. La cuenta de compras sólo aparece en el caso en que se hayan definido cuentas de compras para exportar a contabilidad.



Pulse el botón Importar albaranes, con lo que se muestran los albaranes del proveedor seleccionado; y aquí active la casilla de la columna Importar.



Vaya al menú superior y pinche la opción Control de obra> Edición de documentos > Facturas recibidas. Seleccione a continuación el proveedor.



Fig. 5.42



Fig. 5.40



Se mostrará la ventana de definición de facturas recibidas por proveedor.



En esta ventana la columna Estado informa si el albarán es proforma (aviso de llegada próxima de los suministros) o bien el material ha sido entregado en obra. En la columna Importación se muestra si los suministros del albarán aún no han sido asignados a ninguna factura (Completa) o bien alguno de ellos ya se encuentra incorporado en alguna factura (Parcial). Pulse Aceptar y los suministros del albarán seleccionado pasarán a asignarse a la factura actual. Es importante que revise y ajuste ahora el IVA e IRPF (si existe) de los suministros. Para ello pulse Editar suministros y realice dicho ajuste si fuera necesario, y siempre antes de generar vencimientos.
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La factura incluirá un plan de pagos, por lo que será necesario generar los vencimientos correspondientes. Pulse Generar vencimientos.



Observe que en la ventana que se despliega se muestra la cuenta financiera a la que se asignan estos vencimientos a pagar. También se muestra el importe de la factura, el cual puede modificarse si se desea para generar vencimientos por importe inferior al total de la factura.



Los vencimientos generados quedan vinculados a la factura, de forma que, si posteriormente modifica el importe de los vencimientos generados, puede volver a generar nuevos vencimientos por la diferencia de importe con la factura. El programa muestra dicha diferencia de forma automática.



Fig. 5.44



5.13. Completar el ejemplo hasta final de mes



Confeccione ahora el siguiente albarán. Fíjese en el proveedor, que aparece en el título de la ventana, la fecha del documento, suministros del albarán y la cantidad recibida.



En la ventana siguiente (Fig. 5.43) seleccione 90 días y pulse Aceptar.



Fig. 5.45



Confeccione ahora la siguiente factura. Fíjese en el proveedor, que aparece en el título de la ventana, la fecha del documento, suministros de la factura y la cantidad de suministros. Genere, por ejemplo, vencimientos a 90 días.



Fig. 5.43



Pulse Aceptar nuevamente para terminar la edición de la factura. Observe que en la columna Importe vencimientos se muestra el importe de vencimientos generados.



Fig. 5.46
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5.14. Factura de certificación



Introduzca ahora las cantidades de certificación en las partidas para conocer el importe a certificar.



Pulse en el menú superior Árbol > Columnas visibles y en la ventana que se despliega, en el desplegable situado a la derecha del apartado Presentación de columnas, active Certificaciones. Fig. 5.48



Para más información consulte el punto 3.14. Introducir las certificaciones. De esta forma se obtiene un importe de certificación. A este importe hay que añadir un porcentaje de gastos generales, beneficio industrial y restarle la retención si la hay. Importe bruto = ImpCertOrig + GG + BI - Retención.



Pulse en el menú superior la opción Control de obra > Edición de documentos > Facturas emitidas.



Fig. 5.47



Se mostrarán ahora las columnas CantCertParc, CantCertOrig, ImpCertParc e ImpCertOrig.



Introduzca las cantidades de certificación que se detallan en la columna CantCert.



Complete los datos como se muestran en la figura 5.49 añadiendo una factura a la lista y, con la fecha que se muestra, genere vencimiento a 90 días pulsando el botón de Generar vencimientos (previamente introduzca el IVA correspondiente).



Tenga en cuenta que al importe material de certificación hay que añadirle los gastos generales y beneficio industrial, y colocar esta cantidad en la casilla Importe bruto. Importe bruto = ImpCertOrig + GG + BI - Retención = 29957,38 + (29957,38 × 0,13) + (29957,38 × 0,06) - 0 = 35649,28



Fig. 5.49
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5.15. Mediciones reales



A continuación será necesario indicar las cantidades reales de ejecución de las partidas.



Pulse en el menú superior Árbol > Columnas visibles. Se abrirá una ventana donde debe seleccionar Ejecución obra en el desplegable titulado Presentación de columnas.



Fig. 5.51



5.16. Imputaciones directas a centros de coste



Si prevé que van a haber diferencias importantes de importe de ejecución de una partida con respecto al presupuesto, deberá asignar los suministros empleados en su ejecución mediante imputaciones directas a dicho centro de coste.



Fig. 5.50



Introduzca en la columna CantEjec la medición real ejecutada de cada partida. Nota:



CantEjec es la medición que se toma a pie de obra de lo que realmente se ha ejecutado y no debe confundirse con la medición del albarán suministrado o de la factura recibida del subcontratista, ya que, por ejemplo, el hormigón armado en una zapata puede medirse en obra como 2 m × 2 m × 1 m = 4 m3 y, para tener en cuenta las mermas por imperfecciones en la excavación, se suele pedir 0,5 m3 de más. Luego, puede ser que de albarán o factura salgan 5 m3 porque la medición con la corrección realizada en obra no fue acertada.



En caso contrario, si el presupuesto está bien hecho y los rendimientos o cantidades de los suministros en la descomposición de las partidas son reales, se podrán asignar todas las imputaciones al capítulo raíz de la obra, de forma que el programa reparta los importes de suministros en imputaciones en función del consumo teórico (rendimiento o cantidad de un suministro en la descomposición por la medición real de la partida). En el caso de que quiera controlar una determinada partida, siga este proceso:



Seleccione esta partida y pulse Control de obra > Edición de documentos > Imputaciones.
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Fig. 5.54



Seleccione el albarán de la figura 5.54 y acepte el diálogo. Fig. 5.52



Añada un elemento a la lista, con lo que se creará un primer documento tipo imputación. Coloque la fecha que se muestra. Fig. 5.55



Algunas cantidades a imputar son menores a las que aparecen en la ventana anterior, por lo que previamente deberá desdoblar algunos suministros. Para ello, pulse el botón Editar suministros, seleccione el suministro a desdoblar y pulse el botón Selección parcial del suministro. Fig. 5.53



Pulse Importar albaranes, ya que será el tipo de documento que, seguramente, dispondrá en obra en el momento que decida realizar las imputaciones. También podría utilizar Importar facturas o suministros.
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Fig. 5.57



Fig. 5.60



Fig. 5.58



Pulse de nuevo Editar suministros para añadir varios suministros adicionales que no están definidos previamente en otros documentos. Aparecerá la ventana de la figura 5.59.



Fig. 5.59



Recuerde que, si modifica directamente la cantidad para ajustarla a la empleada en la ejecución de la partida, también está modificando dicha cantidad en el resto de documentos.



Pulse el botón Selección de conceptos y active los suministros que se muestran. Con este botón aparecen todos los precios simples definidos en el presupuesto.



Para evitar esto se duplica previamente el suministro con dos cantidades, y la línea de suministro con la cantidad que no se emplee se elimina del documento imputación (no se elimina de los otros documentos).



Es importante resaltar que los suministros a imputar deben haberse recibido en albaranes. Esto se puede comprobar pulsando sobre la barra de desplazamiento horizontal y verificar que los suministros a asignar tengan código de albarán. Pulse Aceptar para terminar la importación.



Fig. 5.61



Al volver a la ventana anterior asigne las cantidades que se muestran a estos nuevos suministros.
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Pulse Aceptar para terminar con la edición del documento imputación.



En la columna CC a nivel de la partida a la que hemos asignado imputaciones aparecerá el círculo de color morado , lo que indica que tiene imputaciones directas.



Fig. 5.62



Pulse Aceptar para terminar con la edición de suministros, con lo que además puede observar el importe real de ejecución de la partida.



Puesto que anteriormente se introdujo la medición real de la partida en la columna CantEjec en la columna PrecioEjec, aparece el precio unitario real de la partida, obtenido como cociente entre el importe de ejecución y la cantidad ejecutada.



Fig. 5.64



Fig. 5.63



De la misma forma puede crear imputaciones directas en capítulos si lo que desea es conocer sus importes de ejecución más controladamente.



CYPE Ingenieros



Arquímedes y Control de obra



5.17. Imputaciones de costos directos al capítulo raíz



Se creará una imputación por mes en el capítulo raíz de la obra, donde se refleje la acumulación de albaranes de materiales, partes diarios de maquinaria y partes diarios de mano de obra que no se hayan imputado de forma directa a partidas. De esta forma, el programa repartirá las cantidades imputadas proporcionalmente a sus consumos teóricos en cada partida. Seleccionando previamente el capítulo raíz del presupuesto haga doble clic sobre el círculo que representa Costos a repercutir por consumo teórico (Repercusión tipo A).



Fig. 5.66



Otra forma de añadir suministros al documento imputación es con el botón Importar suministros. Lo normal sería, como se ha visto anteriormente, pulsar sobre el botón Importar albaranes, ya que con seguridad será el tipo de documento que dispondrá en obra en el momento que decida realizar las imputaciones. También podría utilizar Importar facturas. Seleccione los suministros asignando las cantidades que se muestran. Debe tener en cuenta que los suministros que seleccione deben existir en la descomposición del capítulo raíz.



Fig. 5.65



Al hacer esto se muestra la ventana de edición del documento imputación.



Añada un elemento a la lista, con lo que se creará un primer documento tipo imputación con la fecha que se muestra.



Fig. 5.67



Es importante resaltar que los suministros a imputar deben haberse recibido en albaranes. Pulse Aceptar para terminar la importación.
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Pulse Editar suministros y añada el que se muestra en la figura siguiente mediante la opción Selección de conceptos.



Fig. 5.68



Pulse Aceptar. Y en la ventana coloque la cantidad para ese suministro. Fig. 5.70



Fig. 5.69



Ya está terminado este documento imputación.



5.18. Imputaciones de costos indirectos al capítulo raíz



El presupuesto de estudio (o también llamado de precoste u objetivo) lleva un 3% de costes indirectos, aunque en lugar de aplicar ese porcentaje se podría haber optado por colocar 0% de costes indirectos y haber añadido en dicho presupuesto de estudio un capítulo específico de costes indirectos. La introducción de los costes indirectos también se realiza mediante una imputación al capítulo raíz del presupuesto, conteniendo los suministros que no aparecen en el presupuesto y cuyos importes se deseen repartir proporcionalmente a todas las partidas. El reparto es proporcional al importe de producción de cada partida (precio de presupuesto de la partida por cantidad ejecutada).
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A nivel del capítulo raíz del presupuesto haga doble clic sobre el círculo que representa Costos a repercutir entre todas las partidas (Repercusión tipo C).



Puesto que los suministros a imputar no existen en el presupuesto será necesario crearlos nuevos. Pulse Editar suministros.



Fig. 5.73



En la ventana que se despliega añada un elemento a la lista pulsando el botón Añadir nuevo elemento a la lista , con lo que aparece la ventana Selección de concepto a suministrar. Active la opción Crear nuevo concepto.



Fig. 5.71



A hacer esto aparece la ventana de edición del documento imputación.



Introduzca los datos que se muestran en la figura siguiente.



Añada un elemento a la lista, con el código y fecha que se muestra, con lo que se creará un documento tipo imputación.



Fig. 5.72



Fig. 5.74



Pulse Aceptar.



No olvide colocar cantidad y precio al nuevo suministro.
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Fig. 5.75



Pulse Aceptar para terminar con la edición de suministros.



Y pulse Aceptar para finalizar la edición del documento de imputación.



El nuevo importe de ejecución de cada partida es ahora suma de las imputaciones directas más las repercusiones obtenidas de la imputaciones en capítulos (en este ejemplo las efectuadas en el capítulo raíz del presupuesto).



Seleccione la columna PrecioEjec de la primera partida. En la zona inferior podrá ver que su importe de ejecución es suma de la repercusión tipo A (por los suministros asignados al capítulo raíz y que existen en la descomposición de dicha partida), cuyo detalle se puede ver haciendo doble clic sobre la línea, y la repercusión tipo C (por los costes indirectos asignados al capítulo raíz). Esta partida no tiene imputaciones directas (Fig. 5.76).



Fig. 5.76



Seleccione, por ejemplo, el suministro Peón ordinario y pulse el botón Mostrar detalle de cálculo de las repercusiones del unitario seleccionado . Le aparecerá la ventana de la figura 5.77, donde se mostrará el detalle de repercusiones por consumo teórico del unitario seleccionado.



Fig. 5.77
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5.19. Análisis de resultados



Al terminar el registro de datos se pueden analizar los resultados relativos al primer mes.



5.19.1. Flujo de caja



Pulse en la barra del menú Archivo > Imprimir > Imprimir listado. Elija en la columna Tipo el grupo de listados Control obra.



En la columna Descripción elija Existencias.



Para obtener en cualquier momento el flujo de caja será necesario que consulte la Agenda. Para ello pulse en el menú superior la opción Control de obra > Agenda.



Aquí se observa, ordenados por fecha, la recepción de albaranes y los vencimientos de facturas emitidas y recibidas (pagadas o proforma).



Fig. 5.79



Pulse sobre el botón Imprimir.



Fig. 5.78



En la columna Flujo de caja el signo positivo indica saldo positivo en caja. En el caso de producirse un saldo negativo podría modificar la fecha directamente en esta ventana, que refleje, por ejemplo, el aplazamiento o adelanto del pago de una factura. En la Agenda también puede añadir anotaciones, en la columna Descripción.



5.19.2. Almacén



Puede consultar las existencias en almacén de aquellos suministros que presenten diferencias entre la entrada en albaranes y salidas en imputaciones. Para ello:



Fig. 5.80



5.19.3. Facturación por meses



Si se desea ver el estado de facturación por meses: • En la barra de herramientas pulse Imprimir.
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• Elija en la columna Tipo el grupo de listados Control de obra.



Nota:



Compara el precio de estudio o venta y el de ejecución real (Imputaciones). Depende del modo de cálculo de precios elegido en la opción Modo de cálculo de precios del menú Mostrar > Configuración.



• En la columna Descripción elija Facturación por meses (con detalle de suministros y vencimientos)



• Pulse Imprimir.



Seleccione Control de obra > Ver > Comparativo de precios del menú superior, con lo que se desplegará la ventana de la figura 5.82.



Fig. 5.82



5.19.5. Comparativo de precio de partidas y capítulos



Para conocer la diferencia del importe de capítulos de presupuesto de estudio -o también llamado de precoste u objetivo- (medición de presupuesto × precio de estudio) e importe de capítulos real (medición ejecutada por precio real) y, por tanto, las desviaciones entre estos importes, siga los siguientes pasos:



Fig. 5.81



5.19.4. Comparativo de precios de suministros



El comparativo de precios permite analizar las desviaciones entre precios y cantidades de los suministros del presupuesto con respecto a los reales. Se recuerda que el precio del suministro (precio medio) se calcula como cociente entre el importe total facturado y la cantidad total facturada.



• En la barra de herramientas pulse Imprimir.



• Elija en la columna Tipo el grupo de listados Control obra.



• En la columna Descripción elija Desviaciones del presupuesto en capítulos. • Pulse Imprimir.
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5.19.6. Desviaciones



Para conocer la diferencia del importe de capítulos y partidas de presupuesto de estudio -o también llamado de precoste u objetivo- (medición de presupuesto por precio de estudio) e importe de capítulos y partidas real (medición ejecutada por precio real) y, por tanto, las desviaciones entre estos importes, elija en la columna Descripción el listado Desviaciones del presupuesto en partidas.



Fig. 5.83
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Elija ahora en la columna Descripción el listado Situación de ejecución y costes de la obra y active la opción de comparar con respecto al precio de adjudicación para conocer: • Beneficio unitario real (precio de adjudicación - precio ejecución).



• Beneficio total real (beneficio unitario real × medición ejecutada).



• Beneficio previsto (beneficio unitario real × medición presupuesto).



• % beneficio total (beneficio unitario real / precio adjudicación × 100).



Elija en la columna Descripción el listado Situación de ejecución y costes de la obra y active la opción de comparar con respecto al precio de estudio para conocer: • Beneficio unitario real (precio de estudio - precio ejecución).



• Beneficio total real (beneficio unitario real × medición ejecutada).



• Beneficio previsto (beneficio unitario real × medición presupuesto). • % beneficio total (beneficio unitario real / precio de estudio × 100). Nota:



El listado Situación de ejecución y costes de la obra depende del modo de cálculo de precios elegido en la opción Modo de cálculo de precios del menú Mostrar > Configuración.



Fig. 5.84



Fig. 5.85
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Además puede consultar los siguientes listados a modo de ejemplo: • Albaranes pendientes de facturar. Muestra los albaranes que tienen suministros pendientes de facturar.



• Pedidos. Muestra los pedidos realizados a varios proveedores.



• Suministros por proveedor. Permite conocer los valores facturados y pendientes por proveedor y para toda la obra. Facturas recibidas con suministros sin imputar.



Fig. 5.86



Active la casilla de la columna Cobrado.



• Facturas recibidas con suministros sin imputar. Permite conocer los suministros en facturas pendientes de imputar.



Fig. 5.87



Pulse en el menú superior Control de obra > Edición de vencimientos > A pagar. Seleccione proveedor.



5.20. Exportación a contabilidad



Sólo se exporta a contabilidad la definición de cuentas (subcuentas) y asientos contables (diario). Las facturas emitidas y recibidas y los vencimientos cobrados y pagados se exportarán como asientos contables, y contendrán los apuntes necesarios para reflejar los movimientos entre las distintas subcuentes implicadas. Los vencimientos no cobrados o no pagados son provisionales de cara al flujo de caja, por ello deberá editar vencimientos: Pulse Control de obra > Edición de vencimientos > A cobrar en el menú superior. Seleccione el cliente.



Fig. 5.88



Active la casilla de la columna Pagado de los diferentes vencimientos.



Fig. 5.89



El proceso se repetiría para los diferentes proveedores.



CYPE Ingenieros



75



76



Arquímedes y Control de obra



Será necesario ahora especificar las cuentas de I.V.A. soportado y repercutido.



Elija en el menú superior Control de obra > Cuentas > IVA soportado. Introduzca el código de cuenta.



5.21. Terminar el ejemplo



Si lo desea puede terminar este ejemplo introduciendo los documentos relativos al segundo mes de obra. Cree el siguiente albarán.



Fig. 5.90



Elija en el menú superior Control de obra > Cuentas> IVA repercutido. Introduzca el código de cuenta. Fig. 5.92



Realice la siguiente factura. Fig. 5.91



A continuación es posible exportar a contabilidad.



Pulse en el menú superior Control de obra> Exportar a contabilidad > Exportar a y seleccione el programa al cual desea exportar. Se despliega una ventana en la que debe elegir el directorio para que se generen los ficheros de intercambio.



Se recuerda que sólo se exportarán las facturas emitidas/recibidas y los vencimientos pagados/cobrados.



Al terminar el seguimiento del primer mes, para el control del segundo mes, vuelve a realizar los mismos pasos si fuera necesario para crear nuevas cuentas. En cualquier momento, puede acceder a los puntos anteriores para hacer correcciones o dar de alta nuevos documentos de entrada o salida.



Fig. 5.93



Efectúe la certificación y medición de obra real.
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Realice la imputación de costos indirectos al capítulo raíz de la obra.



Fig. 5.97



Fig. 5.94



Confeccione la nueva factura de certificación.



Fig. 5.95



Introduzca la siguiente imputación de costes directos al capítulo raíz de la obra.



Fig. 5.96
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Para terminar, de la misma forma que se ha hecho en la finalización del primer mes, podrá realizar las siguientes consultas: • Flujo de caja. Consulta del saldo en la agenda.



• Almacén. Consulta de las existencias en almacén.



• Comparativo de precios de suministros. Consulta de las desviaciones entre cantidades, precios e importes de suministros del presupuesto respecto a los reales.



• Listado Situación de ejecución y costes de la obra eligiendo como precio previsto el precio de estudio.



Fig. 5.98



Y opcionalmente:



• Exportación a contabilidad.
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6. Preguntas y respuestas En la página web (http://.cype.es) podrá encontrar la resolución de las consultas más frecuentes, en constante actualización y recibidas por el Departamento de Soporte Técnico de CYPE Ingenieros.
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