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Short Description

Descripción: Il report, curato dall'Ing. Manuel De Jesus Garcia Sanchez, descrive i 12 sistemi di irrigazione costru...



Description


Informe de Implementación de Sistemas de Riego PROGRAMMA DE COOPERACION TECNICA n. 9130/CISS/HND “Mujeres y Jóvenes Lencas y Desarrollo Sustentable” Manuel García. Intibucá, junio 2012



SISTEMAS DE RIEGO IMPLEMENTADOS EN LOS GRUPOS DE ACMILI.



(Antes) Grupos sin sistemas de riego se incurre a más mano de obra en la producción, daño de erosión al suelo, mas exposición de las plantas a ser afectadas por patógenos ocasionando enfermedades. La zona de Intibucá esta ubicada a una altura de 1,680 metros sobre el nivel del mar, las comunidades de intervención de proyecto “Mujeres y Jóvenes Lencas y Desarrollo Sostenible”, se encuentran todas por arriba de los 1,600msnm lo que hace que las fuentes de agua sean mas limitadas es decir la mayoría de ellas se encuentran ríos o pequeños reservorios en las partes bajas por lo tanto la habilitación del riego necesita motobombas u otro tipo de energía que permita la succión (movilización) de agua para las instalaciones de sistemas de riego. En las comunidades del municipio de Intibucá, Yamaranguila, y algunas sectores del municipio de la Esperanza, la intervención de organizaciones de desarrollo como CARE, Programa de desarrollo de Área PDA de Visión mundial han realizado varias experiencias de habilitación de sistemas de riego desde conducción primaria hasta la instalación de goteo posteriormente el seguimiento o continuidad del uso de estos sistemas depende de varios factores entre ellos mencionamos: la permanencia y manejo de las producciones hortícola y de papa que esta ligado al capital de inversión o de la incersion y permanencia en los mercados selectos es decir donde se paga a un precio mejor pero que básicamente depende de sistema escalonados de siembras. En la mayoría de casos en la zona, los sistemas han sido abandonados un factor observado se debe a que las fuentes de agua están ubicadas en partes bajas por lo que dependen de equipo como motobombas en donde la inversión de combustible resulta limitante sumado a estas como se menciono anteriormente las producciones que no son continuas en una larga frecuencia de tiempo causada por muchos factores y en áreas muy pequeñas que afecta directamente la permanencia comercial en mercado.



Es por esta razón que las identificaciones de los sistemas de riego para la infraestructura de riego a implementar en los grupos de la asociación comunitaria de mujeres Indígenas Lencas de Intibucá ACMILI, se ha enfocado con criterios de sostenibilidad por lo que se diseño la implementación de sistemas que no tenga que usarse motobomba, equipo que demanda combustible (gasolina principalmente) y para esto los grupos potenciales identificados en son aquellos que sus fuentes de agua están ubicadas mas arriba de las parcelas productivas es decir que en una red primaria de conducción (poliducto manguera de 2 pulgadas). La conducción de agua se realizará por gravedad sin ningún costo económico en combustible, únicamente el acondicionamiento y la habilitación de las fuentes de agua. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO IDENTIFICADOS BAJO ESTOS CRITERIOS. No se incurre a costo de combustibles pues no se necesita motobomba las fuentes de agua identificadas se puede negociar por un tiempo prolongado entre las beneficiarias y el propietario de la fuente. (Mejora competitividad) habilitación de tierra para producción en verano en comparación a la época de invierno que aumenta el área productiva y los precios de los productos bajan. la propietaria de la tierra donde se instalarán el sistema de riego pertenece o forman parte de los grupos de mujeres productoras. Se puede movilizar el sistema para ser instaladas en otra parcela siempre que haya la fuente de agua.



DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO IDENTIFICADOS: las mayores cantidades de lluvias provocan crecidas de ríos y quebradas de agua provocando que las mangueras de conducción primaria se dañen. el constante movimiento de traslado de los materiales puede provocar deterioro de ellos.



ANALISIS ECONOMICO PARA SISTEMAS DE RIEGO. Análisis de recuperación de la inversión de sistema de riego. En promedio el costo para 0.25 manzana es de 19,800 lempiras (incluye semilla de papa artesanal dos ciclos, menor costo) dato que lo utilizaremos al hacer el análisis económico para la recuperación de la inversión con cultivo de papa. Estos sistemas de riego incluye criterio principalmente la conducción primaria por gravedad, el hecho de contar con la conducción primaria es una gran ventaja previendo también la demostración de instalación de goteo en las parcelas productivas principalmente en el cultivo de papa.



ANALISIS DE RECUPERACION DE INVERSION DE SISTEMAS DE RIEGO Variable. -4 ciclos productivos -Un año escalonando en la menor frecuencia de tiempo -Dos ciclos comprando semilla de papa certificada y dos ciclos con semilla artesanal. EGRESOS DESECRIPCION COSTO CICLOS PRODUCCION PRODUCTIVOS PAPA un ciclo EN 1 AÑOS productivo 0.25 MZ Costo de 19800 4 producción de papa Amortización de 8750 4 costo de sistema de riego en 4 ciclos y tomando como costo de sistema de riego: 35000 lempiras para 0.25 manzanas Total egresos costo de producción mas pago amortizado de sistema de riego INGRESOS Venta de papa en cuatro ciclos productivos en un año



COSTO TOTAL DE INVERSION en papa. 79200



35000



-114200



+114240



ANÁLISIS DE RETORNO DE INVERSIÓN Costo de producción de papa mas amortizaciones en pago de sistemas de riego (Lps) Ingresos de venta de papa durante 4



-114200



+114240



ciclos productivos en un año (Lps) Utilidad a partir del cuarto ciclo productivo (Lps)



40



Conclusiones -El mayor costo de los sistemas de riego no están determinados directamente por el área a implementar sino por las distancias de las fuentes primarias a las parcelas productivas -Para hacer el análisis de retorno de la inversión de los sistemas de riego se ha tomado el cultivo de papa que representa mas estabilidad de precios y con mayor demanda para insertarlo en el mercado. -Después de dos años comienza a obtener utilidad en el cultivo de papa. -Se recupera la inversión del costo del sistema de riego a partir del cuarto ciclo productivo en papa en un área de 0.25 manzanas. -Los cuatro ciclos productivos se pueden hacer en un año siempre y cuando las productoras realicen dos adquisiciones de semilla certificada en un máximo de un mes entre cada compara. -Se toma área productiva de 0.25 manzanas considerando posibilidades económicas de las productoras. Entre mas área productiva de papa se establezca disminuyen los ciclos productivos en que se recupera la inversión de los sistemas de riego. -El apoyo en asistencia técnica brindada por CISS, el conocimiento de la zona la experiencia en la implementación de sistemas de riego, los criterios técnicos para la implementación de los sistemas de riego por gravedad en doce grupos de productoras habilita las parcelas para hacer una planificación de siembra haciéndolos mas competitivos especialmente en la época de verano por lo tanto es de mucha ventaja llevar a cabo la implementación de los sistemas de riego. UNIDAD BÁSICA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO. A continuación se presenta cada una de las unidades básicas que incluye los sistemas de riego estos componentes básicos son los siguientes: conducción primaria de agua de la fuente a la parcela productiva (manguera de 2 pulgadas de diámetro), filtro que permite el filtrado de los desechos y basura capaz de obstruir los goteros, los conectores de tubo pvc a cinta, tubos pvc de 2 pulgadas de diámetro en la cual se conecta la cinta, y la cinta de goteo marca T-Tape con las especificaciones 0.30m entre gotero y 8mm de espesor, cinta con flujo turbulento (mayor duración). Detalle de una unidad de sistema de riego para la instalación.



Unidad de Cantidad medida 17 Rollo de 64 metros 25 Tubo de 6 metros 1 Rollo de 2200 mts 100 Conectores 1



5 2 3



4 3



3



2



2



Costo Descripción Unitario Manguera de presión de 2 1,300 pulgadas Tubo pvc de presión de 2 pulgadas 117.00



Cinta de goteo marca T-Tape 3,145 0.30m Conectores Completos de tuvo pvc 22 a cinta de goteo Filtro de Filtro de anilla de ancha de dos 2,500.00 anillos de 2 pulgadas tipo campana pulgadas Codos de 2 Codos de presión de 2 pulgadas 25 pulgadas Te de 2 Te de presión de 2 pulgadas 28 pulgadas Válvulas Válvula pvc de media vuelta de 2 95 de 2 pulgadas pulgadas teflón Teflón para fijar filtro de anillos 3 Adaptador Adaptador macho de presión de 2 13 de 2 pulgadas pulgadas Adaptador Adaptador hembra de presión de 2 13 de 2 pulgadas pulgadas Tapones Tapones de presión de 2 pulgadas 10 de 2 pulgadas Pegamento Pegamento pvc pasta 15 pvc



Costo Total 23,400.00 2,925.00 3,145.00 2,200.00 2,500.00



125.00 56.00 285.00



12.00 39.00



39.00



20.00



30.00 34,776.00



PRIMERA ETAPA Durante la primera intervención con el asesoramiento del técnico agrícola de CISS se trabajó en el estudio para el establecimiento de cinco (5) primeros sistemas de riego. Para la definición de cada sistema de riego se han considerado las siguientes condiciones: 1) existencia de una fuente de agua en la propiedad y ubicada en la parte elevada (pues se diseñaron sistemas por gravedad). 2) la distancia de esta fuente de agua hasta el lugar de la siembra y 3) capacidad de agua (aforacion). En base a estos parámetros se definieron los sistemas de riego para irrigar con el material adquirido y determinado por la cantidad de la cinta de goteo capacidad de 0.25 manzanas cada uno, haciendo la salvedad que la red primaria (manguera de 2 Pulgadas) habilita mas área productiva siempre y cuando se disponga de cinta de goteo.



Se contribuyó a la elaboración de las especificaciones de los materiales y accesorios necesarios para los sistemas de riego por goteo, con estos datos o insumos se realizaron las cotizaciones a los proveedores. es importante destacar que estos sistemas de riego la actividad primordial será la dotación de la red primaria es decir la habilitación de material necesario para movilizar el agua desde las fuente hasta las parcelas productiva y para esto el costo aumenta especialmente en el material de manguera de 2 pulgadas pero una vez habilitado las parcelas con la red primaria habrá capacidad en cada grupo para aumentar infraestructura del riego por goteo, ya que con el material de cinta de goteo que se adquirió solo se cubrió una extensión de 0.25 manzanas para cada sistema implementado.



En la primera etapa se detalla los primeros cinco grupos de productoras a los cuales se dotará de sistemas de riego como a continuación se presenta. No



Municipio



1



Intibucá



2



Intibucá



3



Intibucá



4



Intibucá



5



Intibucá



comunida d



Nombre del grupo



Característica s del sistema



Familias beneficiarias



Monquec agua Los encinos Azacualp a Azacualp a Monquec agua



El Ciprés



Gravedad



8



Vida al futuro Ephofrud



Gravedad



10



Gravedad



7



Renacer



Gravedad



18



Los jardines



Gravedad



10 53



ADQUISICIÓN DE EQUIPO MATERIALES Y ACCCESORIOS PARA LOS PRIMEROS CINCO SISTEMAS DE RIEGO. Una vez realizada los cálculos de los materiales y accesorios y la identificación de los grupos de productoras donde se instalaran el riego, se realizaron las cotizaciones, lo que implicó entrega de cartas de invitación a diferentes empresas proveedoras de equipo y material de riego en Intibucá. Una vez presentadas y recibidas todas las cotizaciones a los diferentes proveedores que presentaron oferta de sus productos de riego se procedió al análisis de las cotizaciones, la selección de los proveedores, la elaboración del acta de asignación de las compras, notificación y realización de las compras En la primera etapa se hicieron compras por un monto total de L.192156.00 incluye: tubos de presión de 2 Pulgadas, mangueras de 2 pulgadas, codos, válvulas, adaptadores, filtros, conectores y las cintas de goteo.



Adquisición de materiales y accesorios para cinco sistemas de riego e inversión realizada. Valor Valor Unidad Unitario Total Proveedor Producto medida Cantidad Lempiras Lempiras COMERCIAL Tubo PVC Presión Tuvo PVC 150 PALANIZ presión 2 pg. 117.00 17,550.00 COMERCIAL Manguera de presión de 2 Rollos 97 PALANIZ pulgadas 1,300.00 126,100.00 COMERCIAL Codos de presión de 2 Codos 30 PALANIZ pulgadas 25.00 750.00 COMERCIAL Te de presión de 2 Te de presión 12 PALANIZ pulgadas 28.00 336.00 COMERCIAL Válvulas PVC de media Válvulas 18 PALANIZ vuelta 2 pg. media vuelta 95.00 1,710.00 COMERCIAL Teflón Rollos 24 PALANIZ 3.00 72.00 COMERCIAL Adaptadores machos de Adaptadores 18 234.00 PALANIZ presión de 2 pg. M 13.00 COMERCIAL Adaptadores hembras de 2 Adaptadores H 18 PALANIZ pulgadas 13.00 234.00 COMERCIAL Tapones de presión de 2 Tapones 12 PALANIZ pulgadas 10.00 120.00 COMERCIAL Pegamento PVC pasta Pastas 12 PALANIZ 15.00 180.00 Filtro de anilla ancha de 2 Filtro de anilla 6 COHORSIL pulgadas tipo campana. 2,500.00 15,000.00 Cinta de goteo T-Tape Rollo de cinta 6 COHORSIL 0.30 m 8 mm goteo 3,145.00 18,870.00 Conectores completos de Conectores 500 tubo PVC a cinta de goteo completos COHORSIL 8 mm 22.00 11,000.00 Gran Total



192,156.00



Después de definir la cantidad de equipo, materiales y el presupuesto a asignar en cada sistema de riego se procedió a la distribución en cada colectivo de mujeres productoras para su respectiva instalación. Primeros cinco Sistemas de riego Instalados. No Municip comunidad Nombre Caracterís Fam. io del ticas del Beneficiari grupo sistema as 1



Intibucá



2



Intibucá



Monquecag ua Los encinos



El Ciprés



gravedad



8



Vida al



gravedad



10



Área potencial habilitada con riego para producción 11 tareas=0.68 Manzanas 6 tareas=0.37



3 4 5



Yamara nguila Yamara nguila Intibucá



Azacualpa



futuro Ephofrud



gravedad



7



azacualpa



Renacer



Gravedad



18



monquecag ua



Los Jardines



gravedad



12 55



Manzanas 12 tares=0.75 Manzanas 12 tareas=0.75 manzanas 12 tareas=0.75 manzanas 53 tares=3.31 mz



Revisión de calidad de accesorios para los sistemas de riego y distribución a las productoras.



SEGUNDA ETAPA EN LA ADQUISICION DE SISTEMAS DE RIEGO GOTEO. Con los criterios que se tomaron en cuenta para la implementación de los sistemas de riego mencionados anteriormente y los siguientes grupos de productoras que poseen de una fuente de agua se sigue para los posteriores sistemas a implementar. Se presento el presupuesto y cantidad de materiales para la compra, adquisición y su posterior instalación de cinco sistemas de riego por goteo. En la segunda intervención para los sistemas de riego se beneficiara los siguientes grupo: Nueva Esperanza, eprohcil, flor del campo, Nuevo amanecer, Mujeres en marcha la inversión a realizada para estos cinco sistemas de riego es de: 128,030 Lempiras.



ESPECIFICACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ACCESORIOS PARA CINCO SISTEMAS DE RIEGO. (SEGUNDA ETAPA) Cantidad Unidad 100 68 20 8 16 16 8 8 8 16 4 4 348



Descripción



Tuvo pvc presión de 2 Tubo PVC Presión pulg. Rollos Manguera de presión de 2 pulgadas Codos Codos de presión de 2 pulgadas Te de presión Te de presión de 2 pulgadas Válvulas Válvulas pvc de media vuelta 2 pulgadas Rollo Teflón Adaptadores M Adaptadores machos de presión de 2 pulgadas Adaptadores H Adaptadores hembras de 2 pulgadas Tapones Tapones de presión de 2 pulgadas. pastas Pagamento Pvc pastas Filtro de anilla 2 Filtro de anilla de 2” pulgadas Rollo de cinta para Rollo de cinta de goteo T-Pape goteo 0.30mx8mm Conectores Conectores Plazo de entrega La entrega del producto no debe de superar los 30 días a partir de la firma del contrato Lugar de entrega La Esperanza, Intibucá Total



Y



Precio Unitario 115



Total 11500



1245 24.50 27 92



84660 490 216 1472



5.25 12



84 48



12



48



10 17 2450



80 272 9800



3100



12400



20



6,960



128,030.00



Una vez adquirido los materiales y accesorios para los sistemas de riego se realizo la distribución con las beneficiarias de cinco grupos mas para la respectiva instalación de los cinco sistemas de riego por goteo. No Municip io



comunidad



1



Intibucá



azacualpa



2



Intibucá



Azacualpa



3



Intibucá



Monquecag ua



4



Intibucá



Azacualpa



Nombre del grupo Flor del campo Nueva Esperanz a Mujeres en Marcha Nueva Esperanz



Caracterís Fam. ticas del Beneficia sistema rias



Área con riego para producción



gravedad



8



12 tareas-0.75



gravedad



7



12 tareas-0.75



gravedad



7



12 tareas-0.75



gravedad



7



12 tareas -0.75



5



Intibucá



El cacao



a. Eprohcil



gravedad



20



12 tareas=0.75



TERCERA ETAPA PARA ADQUISICION DE DOS SISTEMAS DE RIEGO En esta etapa se adquirió los últimos dos sistemas de riego previstos para su instalación se realizo el mismo procedimiento de hacer el presupuesto de los materiales y equipo que incluyen para hacer las respectivas cotizaciones y las compras de estos productos. Los accesorios y equipo que se adquirieron son los siguientes y que se detallan a continuación. Cantidad Unidad 50 34 6 6 8 10 15 5 6 2 2 2 100



Descripción



Tuvo pvc presión de 2 Tubo PVC Presión pulg. Rollos Manguera de presión de 2 pulgadas Codos Codos de presión de 2 pulgadas Te de presión Te de presión de 2 pulgadas Válvulas Válvulas pvc de media vuelta 2 pulgadas Rollo Teflón Adaptadores M Adaptadores machos de presión de 2 pulgadas Adaptadores H Adaptadores hembras de 2 pulgadas Tapones Tapones de presión de 2 pulgadas. pastas Pagamento Pvc pastas Filtro de anilla 2 Filtro de anilla de 2” pulgadas Rollo de cinta para Rollo de cinta de goteo T-Pape goteo 0.30mx8mm Conectores Conectores Plazo de entrega La entrega del producto no debe de superar los 30 días a partir de la firma del contrato



Precio Unitario



Total



112 5,600.00 1,300.00 44,200.00 30 180.00 30 180.00 84 3



672.00 30.00



13.5



202.50



13.5 13 56.5



67.50 78.00 113.00



2,500.00



5,000.00



3,145.00 22 ,



6,290.00 2,200.00



Lugar de entrega Total



La Esperanza, Intibucá 64,813.00



De la misma manera como los sistemas anteriores en esta adquisición de los dos últimos se realizo el apoyo para la distribución a las beneficiarias de los últimos dos grupos pendientes que a continuación se detalla. No Municip io



comunidad



1



Intibucá



Manazapa



2



Intibucá



El tabor



Nombre del grupo Peñas blancas San Miguel Arcángel



Caracterís ticas del sistema gravedad



Fam. Beneficiarias 9



Área con riego para producción 12 tareas-0.75



gravedad



6



Tareas-0.75



RESUMEN DE INSTALACION DE 12 SISTEMAS DE RIEGO EN GRUPOS DE PRODUCTORAS DE LA ASOCIACION COMUNITARIA DE MUJERES INDIGENAS LENCAS DE INTIBUCA ACMILI. Con el asesoramiento técnico agronómico de CISS se realizó esta gestión de proyecto que consistió en el fortalecimiento de la producción agrícola y de la asociatividad logrando con el apoyo de un técnico agrícola también en campo el estudios, diseños, arreglo presupuestario, cotizaciones, apoyo de compra y la asistencia coordinada para la instalación de 12 sistemas de riego por goteo que se entregaron a los grupos con estudios previamente realizados y con fuente de agua.



A continuación se presenta un resumen de los doce sistemas de riego donde fueron instaladas las unidades básicas de los sistemas de riego. No



Municipi o



comunida d



Nombre del grupo



Caracterís Fam. ticas del Benefisistema ciarias.



1



Intibucá



Monqueca gua



El Ciprés



gravedad



7



2



Intibucá



Los encinos



Vida al futuro



gravedad



10



3



Intibucá



Azacualpa



Ephofrud



gravedad



7



4



Intibucá



Hortensias



Renacer



Gravedad



18



5



Intibucá



Monqueca gua



Los Jardines



gravedad



12



6



Intibucá



Azacualpa



gravedad



7



7



Intibucá



hortensias



gravedad



8



8



Intibucá



Azacualpa



gravedad



7



9



Intibucá



Monqueca gua



gravedad



7



12 tareas0.75



10



Intibucá



El cacao



Hilados y tejidos Flor del campo Nueva Esperanz a Mujeres en Marcha Eprohcil



gravedad



20



11



Intibucá



Manazapa



gravedad



9



12



Intibucá



El tabor



Peñas blancas San Miguel Arcángel



gravedad



6



12 tareas0.75 12 tareas0.75 12Tareas0.75



128



Área habilitada con riego para producció n. 11 tareas=0.6 8 Manzanas 12 tareas=0.7 5 Manzanas 12 tares=0.75 Manzanas 12 tareas=0.7 5 manzanas 12 tareas=0.7 5 manzanas 12 tareas 0.75 12 tareas0.75 12 tareas0.75



143



beneficiar ias



tareas=8.9 3 Manzanas



PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE RIEGO En los sistemas ya implementados en los grupos de ACMILI se instalaron sistemas de riego por gravedad ya que son los que mas aseguran sostenibilidad en el tiempo. Es por esta razón que la identificación de más sistemas de riego a implementar en los grupos de la asociación comunitaria de mujeres Indígenas Lencas de Intibucá ACMILI, se enfoca siempre a criterios de sostenibilidad esto significa que es conveniente no adquirir motobomba, equipo que demanda combustible (gasolina principalmente). Los grupos potenciales identificados son aquellos que sus fuentes de agua están ubicadas mas arriba de las parcelas productivas es decir que en una red primaria de conducción (poliducto, manguera de 2 pulgadas). La conducción de agua se realizará por gravedad sin ningún costo económico en combustible, únicamente el acondicionamiento y la habilitación de las fuentes de agua.



VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO IDENTIFICADOS BAJO ESTOS CRITERIOS. No se incurre a costo de combustibles pues no se necesita motobomba las fuentes de agua identificadas se puede negociar por un tiempo prolongado entre las beneficiarias y el propietario de la fuente. (Mejora competitividad) habilitación de tierra para producción en verano en comparación a la época de invierno que aumenta el área productiva y los precios de los productos bajan. la propiedad de la tierra donde se instalara el sistema de riego pertenece o forma parte de los grupos de mujeres productoras. Se puede movilizar el sistema para ser instalado en otra parcela siempre que haya la fuente de agua.



DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO IDENTIFICADOS: las mayores cantidades de lluvias provocan crecidas de ríos y quebradas de agua provocando que las mangueras de conducción primaria se dañen. el constante movimiento de traslado de los materiales puede provocar deterioro de ellos.



PROPUESTA DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACION DE DOS SISTEMAS DE RIEGO Y MEJORAMIENTO DE PRACTICA DE FERTILIZACION En los estudios que se han elaborado anteriormente se diagnostico dos grupos que cumplen con los criterios identificados para la implementación de riego especialmente aquellos que tienen fuente de agua en la parte alta. Es por esta razón que se estima la implementación de dos sistemas de riego por un costo de 73240 lempiras y la adquisición de implementos para el apoyo de otras practicas de gran importancia como es el fertirriego 25440 Lempiras



FERTIRRIGACION La fertirrigación consiste en proporcionar el fertilizante disuelto en agua de riego, distribuyéndolo uniformemente, para que prácticamente cada gota de agua contenga la misma cantidad de fertilizante. Con la fertirrigación se da los nutrimentos en óptimas condiciones para que se pueda aprovechar inmediatamente, y no tenga que pasar un tiempo más o menos largo, en disolverse y alcanzar la profundidad de las raíces. En general cuando se discuten las ventajas e inconvenientes del riego localizado, siempre se habla del ahorro de agua, no dando la importancia que se merece, a la gran ventaja de esta técnica, que es la “fertirrigación”. El sistema de fertirrigación posee algunas ventajas así como también algunas desventajas, algunas de estas ventajas son: la dosificación racional de los fertilizantes, ahorro considerable de agua, utilización de aguas de riego de baja calidad, la nutrición optimizada de cultivo y por lo tanto aumento de rendimientos y calidad de los frutos, control de la contaminación, mayor eficacia y rentabilidad de los fertilizantes, alternativas en la utilización de diversos fertilizantes: simples y complejos cristalinos y soluciones concentradas, automatización de la fertilización. Entre los inconvenientes esta el costo inicial de infraestructura, obturación de goteros, manejo por personal especializado. Las grandes ventajas que aporta el sistema de fertirrigación compensan sobradamente los inconvenientes citados que por otra parte pueden tener una solución relativamente simple. Comúnmente se hace la inyección del fertilizante hidrosoluble al sistema de goteo en el cual la inversión de goteros turbulentos, filtros especializados e inyectores es alta y además exige bastante conocimiento para su respectivo mantenimiento, los fertilizantes recomendados son hidrosolubles al 100% y con costos más alto a los convencionales. En la propuesta de esta técnica debido a que es un inicio se hará la práctica del fertirriego de una manera más convencional funcional y de fácil adopción a las productoras de ACMILI.



En nuestra región comúnmente los fertilizantes que se adquieren no son hidrosolubles, y se requiere alta inversión para los accesorios y conocimiento para el respectivo mantenimiento, es por esta razón que se esta proponiendo un sistema de fertirriego alternativo de fácil mantenimiento y de facil manejo por las productoras. Este sistema de fertirriego es independiente del sistema de goteo por las condiciones antes mencionadas pero objetamos que el principio técnico es el mismo y que consiste en proporcionar el fertilizante disuelto en agua para que esté más disponible a las plantas para su inmediato aprovechamiento. A continuación se hace el detalle de los dos sistemas de riego propuestos y el presupuesto para la adquisición de implementos para la realización de la práctica de fertirrigacion, (fertilización diluida en agua). Presupuesto para la Implementación de dos sistemas de Riego Unidad de Cantidad medida 34 Rollo de 64 metros 50 Tubo de 6 metros 4 Rollo de 2200 mts 200 Conectores 2



10 4 6



8 6



6



4



4



Costo Unitario 1300



Descripción Manguera de presión de 2 pulgadas Tubo pvc de presión de 2 pulgadas 117



Cinta de goteo marca T-Tape 3145 0.30m8mm Conectores Completos de tuvo pvc 22 a cinta de goteo Filtro de Filtro de anilla de ancha de dos 2500 anillos de 2 pulgadas tipo campana pulgadas Codos de 2 Codos de presión de 2 pulgadas 25 pulgadas Te de 2 Te de presión de 2 pulgadas 28 pulgadas Válvulas Válvula pvc de media vuelta de 2 95 de 2 pulgadas pulgadas Teflón Teflón para fijar filtro de anillos 3 Adaptador Adaptador macho de presión de 2 13 de 2 pulgadas pulgadas Adaptador Adaptador hembra de presión de 2 13 de 2 pulgadas pulgadas Tapones Tapones de presión de 2 pulgadas 10 de 2 pulgadas Pegamento Pegamento pvc pasta 15 pvc



Costo Total 44200 5850 12580 4400 5000



250 112 570



24 78



78



40



60 73240



Realización de Infraestructura para la realización de práctica de fertilización Diluida.



Unidad de Costo Cantidad medida Descripción Unitario 24 Barriles Barriles plásticos de 200 litros 500 24 Cubetas Cubetas plásticas 60 plásticas 48 Rollos Rollos de manguera de media 250 pulgada Total inversión solicitada para 12 sistemas de riego y mejoramiento de infraestructura para realización de fertirriego con fertilizante convencional



Costo Total 12000 1440 12000 25440



Resumen de propuesta de dos sistemas de riego e implementación de practica de fertirriego.



Unidad de Cantidad medida 2 Sistemas de riego 12 Unidades de fertirriego Inversión Propuesta.



Costo Unitario (Lps) 36620



Descripción Unidades básicas de sistemas de riego por goteo Unidades básicas alternativas para 2120 fertirriego



Costo Total (Lps) 73240 25440



98680.00
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