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Short Description

Descripción: informe final de liquidación de supervisor de obra...



Description


Ing. Carlos Humberto Sánchez Palomino Ingeniero Mecánico Electricista RUC: 10174519329 – Consultoría: C7903 Calle Oyotun No 250 – P.J. Villa el Salvador – Chiclayo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



E. LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISOR CONTRATO DE



:



SUPERVISOR DE OBRA



CONCURSO POR INVITACIÓN



:



Nº 009-2013-ACFSACH/S



CONTRATO N°



:



478- 2013-ACFSACH/S



SUSCRITO POR



:



LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA



CON



:



ING. CARLOS HUMBERTO SANCHEZ PALOMINO.



PARA



:



"ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL MT –BT PARA EL PSE CHUGAY – I ETAPA – 30 CASERIOS. LINEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9/13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS – CHUGAY- SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD"



UBICACIÓN DEL PROYECTO



:



DISTRITO : CHUGAY PROVINCIA : SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD



BASE LEGAL. El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.  La Contratación de servicios objeto de EL CONTRATO, es financiada con cargo a los recursos de LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA constituido en virtud de la Ley N° 28401.  El Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento Supremo N° 082-2008-EF por el cual se aprueba y regula el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de los procesos de Promoción de la Inversión Privada en la ejecución de Programas Sociales. OBJETIVOS LOGRADOS. Esta Supervisión ha contribuido para que la ejecución del Proyecto se ejecute de acuerdo al expediente técnico y las normas vigentes de electrificación rural, con el fin de mejorar la calidad de Vida de los pobladores de las localidades beneficiadas ya que ahora cuentan con energía Eléctrica, para realizar actividades productivas que antes no podían llevar a cabo. E1.



ANTECEDENTES



E1.1



DEL PROYECTO 



Acuerdo adoptado en Sesión de fecha 12 de Abril del 2013 mediante el cual, el Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama aprobó la ejecución de los Proyectos: "ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA -
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30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS". 



El proyecto: "ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA - 30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS", ha sido aprobado con Resolución de Alcaldía N° 119-2013-MPSC de fecha 30 de Enero del 2013 y con Carta N° GD – 879-2012 de fecha 30 de mayo 2012, emitida por la Gerencia de Distribución de HIDRANDINA S.A., sustentando en el informe Técnico N° GOHN/P-PER-IT-013-2012, se da la conformidad técnica y factibilidad eléctrica del proyecto: “ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA - 30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS, DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD".







Con fecha 23 de Febrero del 2012 La Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Región La Libertad, mediante OFICIO N° 234 – 2012 - GGR/GREMH – LL, emite la Resolución Gerencia N° 0041 – 2012 – GR/GEMH – LL, aprobando la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA - 30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS".







Se desarrolla el proyecto cumpliendo las normas que da el C.N.E. – DGEM y la Ley de Concesiones Eléctricas. Se tiene como Punto de diseño la Estructura MT de Derivación Nº 0067970, perteneciente al alimentador HUM004 – 22.9 Kv, según consta en Documento de Factibilidad y Punto de Diseño Nº GD – 879 – 2012, de fecha 30/05/2012.







Conformidad Técnica del Proyecto de Fecha 21 de Junio del 2012 de parte de la Empresa Concesionaría Hidrandina S.A. con Carta GOHN -1897-2012.







El día 24 de Junio del 2013 se firmó contrato de obra, el mismo que corresponde a la “ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA 30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS”







El día 20 de Mayo del 2013 se realizó la entrega de terreno.







El día 21 de Mayo del 2013 inicia el plazo contractual, lo cual se da después de la designación del Supervisor, entrega de terreno, y entrega del Expediente Técnico; dándose el inicio de los trabajos de Replanteo para posteriormente elaborar la Ingeniería de Detalle.







El día 16 de Setiembre del 2013 se hizo entrega del Expediente Replanteo e Ingeniería de Detalle al supervisor de la obra el Ing. Carlos Humberto Sánchez Palomino, para su aprobación y trámite correspondiente ante la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.







El día 20 de setiembre del 2013 la Empresa Concesionaría Hidrandina S.A., emite el Documento de Inicio y Supervisión de Obra con Carta GR/P -940 – 2013, designando al Ing. Carlos Añorga Vigo como Supervisor de obra.
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El día 21 de octubre del 2013 se hizo entrega de la primera parte del Expediente de Gestión de Servidumbre con el INFORME 009-2013-ACFSACH-SO-CHSP, donde se hace conocer de los Montos Cancelados y los por cancelar que hasta la fecha se estaban gestionando su cancelación con los usuarios afectados por el pase de las redes de la Obra en Referencia.







El día 03 de Enero del 2014 se hizo entrega de la segunda parte complementaria del Expediente de Gestión de Servidumbre con el INFORME 01-2014-ACFSACH-SO-CHSP, donde se hace conocer de los Montos Cancelados que hasta la fecha se estaban gestionando su cancelación con los usuarios afectados por el pase de las redes de la Obra en Referencia.







Con fecha 06 de Enero se entregó la Addendum N° 01 al Contrato N° 477-2013-ACFSACH/E suscrita con por motivo de la aprobación de adicionales, los mismos que fueron ejecutados en una ampliación de plazo de 30 días calendarios.







El día 28 de Enero del 2014 se hizo entrega el Informé de Culminación de los Trabajos con el INFORME 04-2014-ACFSACH-SO-CHSP, donde se hace conocer la culminación de los trabajos de las Partidas Contractuales y Adicionales de Obra donde se indica que se programara fecha de Inspección y Pruebas finales a las Instalaciones Eléctricas de la Obra por parte de la Empresa Concesionaria Hidrandina S.A. conjuntamente Emitir el Acta Respectiva de dichas Pruebas.







El día 07 de Agosto del 2015 se firma el Acta de Constatación Física de la Obra entre la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, la Empresa ELJY SAC y la Supervisión de Obra.







El día el 25 de Setiembre del 2015 se firma el Acta de Recepción de la Obra entre la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, la Empresa ELJY SAC y la Supervisión de Obra.



E1.2



DEL CONTRATO DE OBRA E1.2.1 CONCURSO Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 



Con fecha 01 de Abril del 2013 el Comité de Evaluación y Adjudicación de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama otorgo la Buena Pro del Concurso por Invitación N° 011 -2013 - ACFSACH/E a ELJY SAC, convocada para la ejecución de la Obra “ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL MT –BT PARA EL PSE CHUGAY – I ETAPA – 30 CASERIOS. LINEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9/13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS”, DISTRITO DE CHUGAY -SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.”







Con fecha 17 de Abril del 2013, el Comité de Evaluación y Adjudicación de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama otorgo la Buena Pro del Concurso por Invitación N° 009-2013ACFSACH/S a Ing. Carlos Humberto Sánchez Palomino, convocada para la Supervisión de la Obra: “ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA - 30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS"



E1.2.2 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 



Con fecha del 29 de Abril del 2013 se firma el Contrato N°477 – 2013 - ACFSACH, entre la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama y ELJY SAC para la Ejecución de la Obra
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“ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL MT –BT PARA EL PSE CHUGAY – I ETAPA – 30 CASERIOS. LINEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9/13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS”, como consecuencia del Concurso por Invitación N° 011 – 2013 -ACFSACH/E., por un monto de S/. 1 773, 391.28 nuevos soles, y por un plazo de CIENTO CINCUENTA DÍAS (150 días calendarios). Por medio del Contrato N° 477 – 2013 - ACFSACH, La Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama contrató a ELJY SAC, para la ejecución del Proyecto de acuerdo con lo estipulado en las Bases del Concurso, Planos, Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia, Presupuesto y demás documentos motivo de la selección, que debidamente suscritos por el Contratista forman parte integrante del presente Contrato, así como de acuerdo a la Propuesta y sus Anexos, presentada por el Contratista en el Concurso por InvitaciónNº..011..2013.-.ACFSACH/E. E1.2.3 CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA 



Contrato 478- 2013-ACFSACH/S, suscrito el 02 de Mayo del 2013, Contrato de Supervisor de Obra a Suma alzada, correspondiente a la Supervisión de la obra: “ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL MT –BT PARA EL PSE CHUGAY – I ETAPA – 30 CASERIOS. LINEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9/13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS ", ubicada en el Distrito de Chugay, Provincia Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, entre el Supervisor y la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, por un monto total ascendente a S/. 44,957.77 (Cuarenta Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 77/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y por un plazo de Ciento Cincuenta (150) días calendarios.



E1.2.4 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. 



Con fecha del 20 de Mayo del 2013, se constituyeron al lugar donde se ejecutara la obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIMARIA EN M.T 10KV Y SECUNDARIA 380/220 V PARA EL CASERIO EL SAUCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD", ubicada en el distrito de Chugay y Provincia de Sánchez Carrión, con la finalidad de realizar el Acto de entrega de Terreno; por parte de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Sr Luis Rebaza Chávez, Alcalde de la Municipalidad, por parte del contratista la empresa ELJY S.A.C. debidamente Representado por su Sub Gerente la Sra. Mirian R. de la Cruz Monzón, y su Residente el Ing. Julio J. Mundaca Vega, y por el Fondo Social el Administrador de Contrato/Supervisor el Ing. Daniel Correa Fernández, y el Supervisor de Obra el Ing. Carlos Humberto Sánchez Palomino



E1.2.5 OCURRENCIAS EN LAS OBRAS. 



CARTA Nº 001-2013-ACFSACH-SO-CHSP de fecha 27 De Mayo Del 2013 Presentación De Cronograma Obra Actualizado, Calendario De Avance De Obra Actualizado, Cronograma De Desembolsos Y Calendario De Adquisición De Materiales.







INFORME 002-2013-ACFSACH-SO-CHSP de Fecha 04 de Julio del 2013 indicando la REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO.







CARTA Nº 008-2013-ACFSACH-SO-CHSP de fecha 06 de Agosto del 2013 SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA INICIO DE OBRA ANTE LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A.
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INFORME 006-2013-ACFSACH-SO-CHSPde fecha 16 de Setiembre del 2013 indicando la APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.







INFORME 007-2013-ACFSACH-SO-CHSP de fecha 04 de Octubre del 2013, Indicando la Aprobación y Entrega del EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO N° 1.







INFORME 009-2013-ACFSACH-SO-CHSPde fecha 21 de Octubre del 2013 indicando la ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE GESTION DE SERVIDUMBRE.







INFORME 010-2013-ACFSACH-SO-CHSPde fecha 23 de Octubre del 2013, indicando ESTADO SITUACIONAL DE OBRA – CULMINACION DE PLAZO.







INFORME 01-2014-ACFSACH-SO-CHSP de fecha 03 de Enero del 2014, indicando la ENTREGA DEL EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE.







Con fecha 06 de Enero del 2014 se entregó la Addendum N° 01 al Contrato N° 477-2013ACFSACH/E suscrita con por motivo de la aprobación de adicionales, los mismos que fueron ejecutados en una ampliación de plazo de 30 días calendarios.







INFORME 003-2014-ACFSACH-SO-CHSP de fecha 28 de Enero del 2014, indicando IMFORME DE CULMINACION DE TRABAJOS.







INFORME 005-2014-ACFSACH-SO-CHSP de fecha 24 de Abril 2014, indicando ENTREGA DE ACTA DE INSPECCION Y PRUEBAS







El Acta de Constatación Física de Obra fue suscrita el 07 de Agosto del 2015, entre la Empresa Contratista y la Supervisión habiéndose verificado que las instalaciones de la Obra “ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL MT – BT PARA EL PSE CHUGAY – I ETAPA – 30 CASERÍOS. LINEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9/13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS.” DISTRITO CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”, han sido ejecutadas conforme al expediente técnico y de replanteo, anotaciones y recomendaciones hechas por el supervisor de obra en el cuaderno de obra.







El Acta de Recepción de obra fue suscrita al término de la diligencia del Comité de Recepción de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama el 25 de Setiembre del 2015, habiéndose verificado los metrados y que las instalaciones de la Obra, han sido ejecutadas conforme al expediente técnico, expediente de replanteo, anotaciones y recomendaciones hechas por el supervisor de obra en el cuaderno de obra.







Con CARTA N° 223 – 2015 – ELJY S.A.C. se entrega a la Supervisión El Expediente de Liquidación de Obra.







INFORME 002-2015-ACFSACH-SO-CHSP de fecha 14 de Octubre del 2015 se hace llegar a la ACFSACH habiendo revisado la Liquidación de Obra de parte de la Empresa contratista ELJY S.A.C., la conformidad para el trámite respectivo.
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E1.3 ACTA DE CONSTATACION FISICA DE OBRA.  El Acta de Constatación Física de Obra fue suscrita el 07 de Agosto del 2015, entre la Empresa Contratista y la Supervisión habiéndose verificado que las instalaciones de la Obra “ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL MT – BT PARA EL PSE CHUGAY – I ETAPA – 30 CASERÍOS. LINEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9/13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS.” DISTRITO CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”, han sido ejecutadas conforme al expediente técnico y de replanteo, anotaciones y recomendaciones hechas por el supervisor de obra en el cuaderno de obra. E1.4 ACTA DE LA RECEPCIÓN DE OBRA. 



E2.



El Acta de Recepción de obra fue suscrita al término de la diligencia del Comité de Recepción de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama el 25 de Setiembre del 2015, habiéndose verificado los metrados y que las instalaciones de la Obra, han sido ejecutadas conforme al expediente técnico, expediente de replanteo, anotaciones y recomendaciones hechas por el supervisor de obra en el cuaderno de obra.



ANALISIS. E.2.1



DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATADO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO. PLAZO DE EJECUCION La ejecución de la obra se terminó dentro del plazo contractual. Plazo Contractual : Entrega de terreno : Inicio Contractual : Término Contractual de Obra : Ampliación de Plazo : Fecha de Reinicio de trabajos : Fecha Reprogramada de Termino :



150 días calendarios 20 de Mayo del 2013. 21 de Mayo del 2013. 17 de Octubre del 2013. 30 días calendario 23 de Diciembre del 2013 21 de Enero del 2014



AMPLIACIONES DE PLAZO Ampliación de Plazo N° 01 La Addendum N° 01 al Contrato N° 477-2013-ACFSACH de fecha 06 de Enero del 2014 comunica la aprobación del Adicional – Deductivo N° 01 mediante la Resolución de Alcaldía N° 703-2013-MPSC para la Ejecución del Proyecto: "ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA - 30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS" por el importe a S/. 264,212.35 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Doce con 35/100 Nuevos Soles) incluido el IGV., correspondiente al 14.90% del monto contractual, con una Ampliación de Plazo de 20 días Calendarios. Ampliación de Plazo Fecha de Reinicio de trabajos Fecha Reprogramada de Termino Fecha de Acta de Constatación Física de Obra



: : : :



30 días calendario 23 de Diciembre del 2013 21 de Enero del 2014 07 de Agosto del 2015
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E.2.2



DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.



E.2.2.1



MONTO DEL CONTRATO CONTRACTUAL (EJECUCIÓN-CONTRATISTA)



El valor referencial es de S/. 1’773, 391.28 incluido IGV. El costo de la ejecución de la Obra, materia del Contrato N° 477-2013-ACFSACH/E, es financiado por LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA.



E.2.2.2



MONTO DEL CONTRATO (SUPERVISOR DE OBRA)



El monto de la Supervisión de Obra asciende a la suma Cuarenta Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 77/100 Soles, (S/. 44,957.77), incluidos impuestos, de acuerdo al detalle siguiente: Costo Directo



S/.



32,563.94



Gastos Generales



S/.



3,256.39



Utilidades



S/.



2,279.48



Costo Total



S/.



38,099.81



I.G.V. (18%)



S/.



6,857.96



Monto de la Supervisión (incluido IGV)



S/.



44,957.77
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E.2.2.3 OBRAS ADICIONALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01 La Addendum N° 01 al Contrato N° 477-2013-ACFSACH de fecha 06 de Enero del 2014 comunica la aprobación del Adicional – Deductivo N° 01 mediante la Resolución de Alcaldía N° 703-2013-MPSC para la Ejecución del Proyecto: "ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA - 30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS" por el importe a S/. 264,212.35 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Doce con 35/100 Soles) incluido el IGV., correspondiente al 14.90% del monto contractual, con una Ampliación de Plazo de 20 días Calendarios.



E.2.2.3 MONTO FINAL DE LA EJECUCIÓN (EJECUCIÓN-CONTRATISTA) El monto de la Obra asciende a la suma de Dos Millones Treinta Mil Cincuenta y Seis con 06/100 Soles (S/ 2’030,056.06), incluidos impuestos, de acuerdo al detalle siguiente: Suministro de Materiales



S/.



909,391.19



Montaje Electromecánico



S/.



497,367.24



Transporte de Materiales



S/.



63,657.38



Costo Directo



S/.



1’470,415.81



Gastos Generales



S/.



147,041.58



Utilidades



S/.



102,929.11



Costo Total



S/.



1’720,386.50



I.G.V. (18%)



S/.



309,669.56
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Monto de la Obra (incluido IGV)



S/.



2’030,056.06



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cel.: 076976048303, RPM: #655503 E-mail: [email protected]



Ing. Carlos Humberto Sánchez Palomino Ingeniero Mecánico Electricista RUC: 10174519329 – Consultoría: C7903 Calle Oyotun No 250 – P.J. Villa el Salvador – Chiclayo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



E.2.3VALORIZACIONES PROCESADAS DEL CONTRATO.
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E.2.4VALORIZACION DE CIERRE.
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E.2.5RESUMEN DE VALORIZACIONES PROCESADAS.
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E.2.6LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
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E.2.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO El costo de la Supervisión de la Obra, materia del Contrato Nº 478 - 2013 - ACFSACH /S, es financiado por LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA, con la fuente recursos obtenidos por un contrato de concesión minera suscrito entre el Estado Peruano y la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. por sus operaciones en Lagunas Norte-Alto Chicama, en el marco del proceso de promoción de la inversión privada, para financiar programas en beneficio de la población ubicada en la zona de influencia. E.2.8CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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E.2.9



RESUMEN



La Liquidación Final del Contrato Nº 478 - 2013 - ACFSACH /S, de la Obra: “ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T. – B.T. PARE EL P.S.E. CHUGAY – I ETAPA - 30 CASERÍOS” LÍNEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 /13.2 KV. REDES SECUNDARIAS 440/220 V. – CONEXIONES DOMICILIARIAS”, determina un saldo a favor de la SUPERVISIÓN ING. CARLOS HUMBERTO SANCHEZ PALOMINO de: Doce Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 93100 Soles (S/.12,634.93), incluido IGV:



E.2.9.1 EMPRESA RECEPTORA DE LA OBRA El responsable de la custodia de la obra ejecutada es la Municipalidad Distrital de Chugay E.2.9.2 EQUIPOS Y MATERIAL SOBRANTE, SUMINISTRADO POR LA ACFSACH No corresponde E.2.9.3 OBSERVACIONES Ninguna E3.



CONCLUSIONES El monto de la Supervisión de Obra asciende a la suma Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 77/100 Soles (S/. 44,957.77), incluidos impuestos. EL SALDO A CANCELAR AL SUPERVISOR, ES POR RETENCIÓN Y LA VALORIZACIÓN DE CIERRE. Y ES DE Doce Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 93/100 Soles (S/.12,634.93), incluido IGV:
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