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Description


ING. EDWIN GUSTAVO ANGULO SANTILLÁN CONSULTOR DE OBRAS Nº C-5778



C.I.P. Nº 70505



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO



INFORME TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA - SUPERVISION



OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUAYO – DISTRITO DE HUAYO – PATAZ – LA LIBERTAD”



CONTRATISTA:



COINSO CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOTO S.A.C. SUPERVISOR:



ING. EDWIN GUSTAVO ANGULO SANTILLÁN



ING. EDWIN GUSTAVO ANGULO SANTILLÁN CONSULTOR DE OBRAS Nº C-5778



CAPITULO I:



C.I.P. Nº 70505



FICHA TÉCNICA FINAL DE OBRA



1.0 REFERIDO AL PROYECTO Nombre: “MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUAYO – DISTRITO DE HUAYO – PATAZ – LA LIBERTAD” Ubicación Geográfica: La Libertad – Pataz – Huayo. Proyectista: STAFE D’ CONSULTORES S.R.L. 2.0 REFERIDO AL PROCESO Entidad Licitante y Contratante: Municipalidad Distrital de Huayo. Fuente de Financiamiento: Gobierno Regional de la Libertad. Proceso de Selección: ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº001-2012-MDH Modalidad de Ejecución: Costos A Suma Alzada. Valor Referencial: S/. 1,135,255.37 Nuevos Soles Plazo de Obra: 150 Días Calendarios Postor Ganador: COINSO CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOTO S.A.C. Propuesta Económica: S/. 1,135,255.37 Nuevos Soles Factor de Relación: 1.0000 Plazo Ofertado: 150 Días Calendarios Fecha de Buena Pro: 26/09/2012 Fecha de Contrato: 09/10/2012 3.0 REFERIDO A LA OBRA



ING. EDWIN GUSTAVO ANGULO SANTILLÁN CONSULTOR DE OBRAS Nº C-5778



C.I.P. Nº 70505



3.01 Profesional Residente de Obra: Ing. Jose A. Ferrer Saldaña - CIP Nº 79483 3.02 Presupuesto de Obra: Monto Contratado:



S/. 1,135,255.37 Nuevos Soles



3.03 Plazo Contractual y Fechas Importantes: Plazo de Ejecución:



150 Días Calendarios



Entrega de Terreno:



19/10/2012



Inicio de Obra Contractual:



19/10/2012



Término Contractual de Obra:



17/03/2013



Término Real de Obra:



17/03/2013



Recepción de Obra:



13/05/2013



3.04 Garantías: Garantía de Fiel Cumplimiento: RETENCIÓN DEL 10% DEL MONTO CONTRATADO Garantía por Adelanto Directo:



No



Garantía por Adelanto Materiales:



No



3.05 Adelantos de Obra: Adelanto Directo:



No Solicitado



Entrega de Terreno:



No Solicitado



3.06 Pagos Otorgados: Monto Valorizado:



S/. 1,135,255.37 Nuevos Soles



Monto Retenido:



S/. 113,525.54 Nuevos Soles



Monto Cancelado:



S/. 1,021,729.83 Nuevos Soles



3.07 Saldo Final de Obra: - Por Reajuste de Precios A favor del contratista pero renuncia a todo reajuste de precio - Por Retención 10% MC: - Por Atraso de Obra:



S/.



113,525.54 Nuevos Soles S/.



(0.00) Nuevos Soles



S/.



113,525.54 Nuevos



- Saldo Final de Obra a: Devolver al contratista Soles



ING. EDWIN GUSTAVO ANGULO SANTILLÁN CONSULTOR DE OBRAS Nº C-5778



C.I.P. Nº 70505



4.0 REFERIDO A LA SUPERVISIÓN 4.01 Profesional Supervisor de Obra: Ing. Edwin Gustavo Angulo Santillán - CIP Nº 70505 4.02 Contrato de Supervisión: Monto Contratado:



S/. 67,065.33 Nuevos Soles



Fecha del Contrato:



18/10/2012



Vigencia del Contrato:



150 Días Calendario



4.03 Pagos Otorgados: Monto Facturado:



S/. 67,065.33 Nuevos Soles



Monto Retenido:



S/. 6,706.53 Nuevos Soles



Monto Cancelado:



S/. 60,358.80 Nuevos Soles.



Saldo Final de Obra a: Devolver al supervisor S/.



6,706.53 Nuevos Soles
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