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Description


CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA La elaboración de la presente Memoria Descriptiva valorizada está referida a la ejecución de las partidas contenidas en cada sub presupuesto detallado desde el inicio de obra (08.11.2012) hasta la fecha de la diligencia de Constatación física e Inventario (15.08.2013), fecha en la cual se complementó la resolución del contrato de obra suscrito el 22.10.2013, en mérito al cumplimiento de la CARTA NOTARIAL N° 044-2013/CN-RL de fecha 09.07.2013, de la CARTA NOTARIAL N° 005-2013/CN-RL de fecha 26.07.2013 y del Art. N° 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y demás normas legales vigentes. 1. DATOS GENERALES Nombre de la obra: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. Proceso de Convocatoria: L.P. Nº 001-2012-MDN-CE. Entidad Convocante: Municipalidad Distrital de Nanchoc. Ubicación del Proyecto: Departamento: Provincia: Distrito:



Cajamarca San Miguel Nanchoc



Plazo de ejecución: 420 días calendario (Contractual) Vías de acceso: Para llegar a la zona del proyecto, tomando como referencia a la ciudad de Lima, la vía de acceso es por la Carretera Panamericana Norte altura Km 750 cruce a Zaña, de ahí se recorre por una carretera asfaltada con dirección al distrito de Oyotun, recorriendo 46 km, luego se recorre por una carretera a nivel de afirmado en una longitud de 14 km llegando a la localidad de Nanchoc. Climatología: EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



DESCRIPTIVA VALORIZADA



CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. El clima es frio y templado, con precipitaciones entre los meses de Octubre a Marzo. Beneficios: Se ha promovido el desarrollo de las comunidades del área de influencia, como son: Tingues, Nanchoc y Carahuasi del distrito de Nanchoc. Presupuesto Contractual: El presupuesto para la ejecución de la obra en cuestión se ha desagregado en lo siguiente: Sub Presupuesto: Sistema de Agua Potable



S/. 8’214,517.69



Sub Presupuesto: Sistema de Alcantarillado



S/. 4’060,911.12 ============== 12’275,428.81 2’209,577.19 ============== 14’485,006.00



SUB TOTAL IGV 18%



S/.



TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO



S/.



Mes de referencia del costo unitario: Julio del 2,012. Presupuesto Ejecutado por el Contratista: El presupuesto ejecutado por el Contratista para la obra en referencia, se ha desagregado en lo siguiente: Por contrato principal



S/. 6’714,371.50



Reintegros



S/.



77,439.96



Por utilidades dejadas de percibir Art. N° 209



S/.



239,223.68



Materiales inventariados según diligencia



S/.



225,256.73



Intereses de Valorizaciones no canceladas



S/. 21,982.75 ============== 7’278,274.62 1’310,089.43 ============== 8’588,364.05



SUB TOTAL IGV 18%



S/.



TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO



S/.



2. METAS REALIZADAS POST CONSTRUCCION EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



DESCRIPTIVA VALORIZADA



CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. 2.1.- REFERENTES AL SUBPRESUPUESTO: OBRAS PROVISIONALES Se ejecutaron las siguientes partidas:



01.00 OBRAS PROVISIONALES 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA Se construyó un cartel de obra de 4.80 m x 2.40 m, de acuerdo a las especificaciones de la Municipalidad Distrital de Nanchoc, colocándose una unidad en la localidad de Tingues, Nanchoc y Carahuasi respectivamente. Se ejecutó lo metrado en el presupuesto. Unidad : UND. Metrado Contractual : 3.00 Metrado Ejecutado : 3.00 Diferencia Metrado : 0.00 Precio Unitario S/. : 2,000.00 Total Valorizado S/. : 6,000.00 01.02



CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA



Consistió en construir un campamento provisional de obra en cada localidad (Tingues, Nanchoc y Carahuasi), para la ubicación del almacén, oficina del contratista para mantener el control de obra durante el desarrollo del proceso físico. Se ejecutó lo metrado en el presupuesto. Unidad : GLB. Metrado Contractual : 03.00 Metrado Ejecutado : 03.00 Diferencia Metrado : 0.00 Precio Unitario S/. : 23,000.00 Total Valorizado S/. : 69,000.00 01.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS – HERRAMIENTAS PARA LA OBRA. Comprendió el transporte del equipo de construcción liviano y herramientas requerido para la obra, así como el retorno de los mismos, se ejecutó lo metrado en el presupuesto, cumpliendo las condiciones de seguridad para realizar los trabajos requeridos por el proyecto. Unidad : GLB Metrado Contractual : 03.00 Metrado Ejecutado : 03.00 Diferencia Metrado : 0.00 Precio Unitario S/. : 36,486.24 Total Valorizado S/. : 109,458.72 EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



DESCRIPTIVA VALORIZADA



CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. 01.04 TRANQUERA TIPO TIJERA de 2.40m x 1.20m PARA SEÑAL DE PELIGRO. Se procedió a colocar tranqueras, de tal manera que el tránsito vehicular sufra las mínimas interrupciones, evitando asi las molestias al público y vecinos. Se ejecutó lo metrado en el presupuesto. Unidad : Und. Metrado Contractual : 20.00 Metrado Ejecutado : 20.00 Diferencia Metrado : 0.00 Precio Unitario S/. : 353.12 Total Valorizado S/. : 7,062.40 01.05 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL Se procedió a la construcción de puentes de madera debidamente señalizados para el cruce peatonal en el sector de excavación de zanjas, conforme lo contempla el expediente técnico, los mismos que estaban distribuidos cada 30 metros. Se ejecutó lo metrado en el presupuesto. Unidad : Und. Metrado Contractual : 20.00 Metrado Ejecutado : 20.00 Diferencia Metrado : 0.00 Precio Unitario S/. : 249.83 Total Valorizado S/. : 4,996.60 01.06 PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR Se procedió a la construcción de puentes de madera debidamente señalizados para el cruce de los vehículos que transitan en la zona de trabajo, conforme lo contempla el expediente técnico, los mismos que estaban distribuidos de acuerdo al avance de la obra. Se ejecutó lo metrado en el presupuesto. Unidad : Und. Metrado Contractual : 20.00 Metrado Ejecutado : 20.00 Diferencia Metrado : 0.00 Precio Unitario S/. : 938.48 Total Valorizado S/. : 18,769.60 01.07 FLETE EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



DESCRIPTIVA VALORIZADA



CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”.



Esta partida comprende el transporte de materiales e insumos desde la ciudad de la Libertad a la obra. Se ejecutó lo metrado en el presupuesto. Unidad : Und. Metrado Contractual : 1.00 Metrado Ejecutado : 1.00 Diferencia Metrado : 0.00 Precio Unitario S/. : 539,697.98 Total Valorizado S/. : 539,697.98 2.2.



REFERENTES POTABLE



AL



SUBPRESUPUESTO:



SISTEMA



DE



AGUA



Teniendo en consideración que el contrato es a SUMA ALZADA, el sub presupuesto comprende la ejecución de las siguientes metas: En la Localidad de Nanchoc: Importe Presupuestado: -



-



-



S/. 4’257,957.64



Captación en la zona de Higuerón y Carrizo. Captación en la zona de EL PALTO. Línea de conducción de la zona del Higuerón hacia el reservorio, una longitud de 5.77 Km y obras de arte tales como: Cámaras Aire, Cámaras de Purga, Cámaras rompe presión y pases aéreos. Línea de conducción de la zona de EL PALTO hacia el reservorio, una longitud de 7.67 Km y obras de arte tales como: Cámaras Aire, Cámaras de Purga, Cámaras rompe presión y pases aéreos. Una planta de Tratamiento de Agua Potable. Un reservorio para almacenar 100 m3 de agua. Línea de aducción en una longitud de 854.60 metros lineales. Redes de Distribución y 182 conexiones domiciliarias.



en de en de



En la Localidad de Tingues: Importe Presupuestado: -



S/. 492,597.09



Un reservorio para almacenar 50 m3 de agua. Línea de aducción en una longitud de 602.00 metros lineales. Redes de Distribución y 50 conexiones domiciliarias.



En la Localidad de Carahuasi: Importe Presupuestado:



S/. 602,511.90



EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



DESCRIPTIVA VALORIZADA



CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. -



Un reservorio para almacenar 50 m3 de agua. Línea de aducción en una longitud de 76.86 metros lineales. Redes de Distribución y 128 conexiones domiciliarias.



Al haberse resuelto el contrato, la contratista ejecuto durante el periodo del 08.11.2012 al 15.08.2013 las siguientes metas: En la Localidad de Nanchoc: Importe Ejecutado: S/. 2’372,459.51 -



-



Captación en la zona de Higuerón y Carrizo. Línea de conducción de la zona del Higuerón hacia el reservorio, en una longitud de 5.77 Km y obras de arte tales como: Cámaras de Aire, Cámaras de Purga, Cámaras rompe presión y pases aéreos. Un reservorio para almacenar 100 m3 de agua. Línea de aducción en una longitud de 854.60 metros lineales. Redes de Distribución y 182 conexiones domiciliarias.



En la Localidad de Tingues: Importe Ejecutado: S/. 336,248.62 -



Un reservorio para almacenar 50 m3 de agua. Línea de aducción en una longitud de 602.00 metros lineales. Redes de Distribución y 50 conexiones domiciliarias.



En la Localidad de Carahuasi: Importe Ejecutado: S/. 25,656.23 -



Un reservorio para almacenar 50 m3 de agua. Línea de aducción en una longitud de 76.86 metros lineales. Redes de Distribución y 128 conexiones domiciliarias.



2.3.



REFERENTE SUBPRESUPUESTO: SISTEMA ALCANTARILLADO



Teniendo en consideración que el contrato es a SUMA ALZADA, el sub presupuesto comprende la ejecución de las siguientes metas: En la Localidad de Nanchoc: Importe Presupuestado: S/. 1’474,225.85 - Redes colectoras, construcción de buzones domiciliarias. - Emisor. - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. - Letrinas EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



y



conexiones



DESCRIPTIVA VALORIZADA



CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. En la Localidad de Tingues: Importe Presupuestado: -



S/. 914,456.37



Redes colectoras, construcción de buzones domiciliarias. Emisor. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Letrinas.



y



conexiones



y



conexiones



En la Localidad de Carahuasi: Importe Presupuestado: -



S/. 995,410.38



Redes colectoras, construcción de buzones domiciliarias. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.



Al haberse resuelto el contrato, la contratista ejecuto durante el periodo del 08.11.2012 al 15.08.2013 las siguientes metas: En la Localidad de Nanchoc: Importe Presupuestado: -



S/. 825,649.43



Redes colectoras, construcción de buzones domiciliarias. Emisor. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Letrinas



y



conexiones



y



conexiones



y



conexiones



En la Localidad de Tingues: Importe Presupuestado: -



S/. 612,885.57



Redes colectoras, construcción de buzones domiciliarias. Emisor. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Letrinas.



En la Localidad de Carahuasi: Importe Presupuestado: S/. 220,520.43 -



Redes colectoras, construcción de buzones domiciliarias. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.



EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



DESCRIPTIVA VALORIZADA



CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. 2.4.



REFERENTE AL SUBPRESUPUESTO: OBRAS PAVIMENTO RIGIDO



En relación a este sub presupuesto, se detalla lo siguiente: El expediente contempla la demolición y reposición de veredas y pavimento rígido. Importe Contractual:



S/.



552,001.24



Se ejecutó en obra el 100% de las partidas de demoliciones de veredas y pavimento rígido, asimismo se repuso el 100% de concreto en veredas afectadas. Importe Ejecutado: 2.5.



S/.



266,916.44



REFERENTE AL SUBPRESUPUESTO: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL



En relación a este sub presupuesto, se detalla lo siguiente: El expediente contempla la reforestación con plantas nativas y la mitigación del impacto ambiental durante el proceso constructivo. Importe Contractual:



S/.



52,414.64



Se ejecutó en obra el 100% de la partida Mitigación de Impacto ambiental durante el proceso constructivo. Importe Ejecutado: 2.6.



S/.



50,305.00



REFERENTE AL SUBPRESUPUESTO: CAPACITACION SOCIAL



En relación a este sub presupuesto, se detalla lo siguiente: El expediente contempla la capacitación social en saneamiento durante 4 meses. Importe Contractual: S/. 57,477.00 Se ejecutó en obra el 100%. Importe Ejecutado: 2.7.



S/.



57,477.00



REFERENTE AL SUBPRESUPUESTO: PLAN DE CONTINGENCIA



En relación a este sub presupuesto, se detalla lo siguiente: El expediente contempla la elaboración de un Plan de Contingencia que se debe de aplicar durante el proceso constructivo. EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



DESCRIPTIVA VALORIZADA



CONSORCIO NANCHOC OBRA: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc”. Importe Contractual:



S/.



75,486.60



S/.



75,486.60



Se ejecutó en obra el 100%. Importe Ejecutado:



3. DESCRIPCION FINANCIERA DE LA OBRA Para el cálculo del costo total de la obra: “Mejoramiento y Ampliación del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nanchoc” se ha considerado el costo total de las metas ejecutadas de acuerdo a cada sub presupuesto contenido en el expediente técnico, el importe de los reintegros de cada valorización, el importe de los intereses legales que se generaron por la no cancelación de las valorizaciones conforme al Art. N° 197 del Reglamento, el importe de las utilidades dejadas de percibir por el saldo de obra no ejecutada conforme lo indica el Art. N° 209 del Reglamento y de la valorización del inventario de materiales existentes en el almacén de obra, ambos generados por la resolución del contrato; la cual asciende a: S/. 8’588,364.05 (Ocho Millones quinientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro con 05/100 Nuevos Soles) de acuerdo al siguiente detalle: 1.1.0 1.1.1 1.1.2 1.1.3



AUTORIZADO



IMPORTE



Contrato Principal (Ejecución de obra) Reintegros Netos Contrato Principal Por utilidades dejadas de percibir del saldo de obra no ejecutada Art. N° 209



6,714,371.50 77,439.96 239,223.68



1.1.4



Valoriz. Inventario Almacén Nanchoc



198,318.91



1.1.5



Valoriz. Inventario Almacén Carahuasi



26,937.82



1.1.6



Intereses Val. No canceladas



21,982.75



SUB TOTAL



7,278,274.62



IGV 18%



1,310,089.43



COSTO TOTAL DE OBRA A JULIO 2013



8,588,364.05



SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 05/100 NUEVOS SOLES



EXPEDIENTE TECNICO: MEMORIA



DESCRIPTIVA VALORIZADA
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