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Description


MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 1. INFORMACION GENERAL. 1.1 ANTECEDENTES: Mediante el programa de transporte rural Descentralizado que hace gestion vial rural que impulsa la Municipalidad Provincial de Lampa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a traves de Provias Descentralizado mediante el expediente tecnico que justifica la necesidad de construir y ejecutar el mantenimiento periodico camino vecinal Desvio Tocroyo - Ocuviri, debido a que presenta serias deficiencias



por



perdida



significativa



del



espesor



de



afirmado



fundamentalmente por el desgaste como consecuencia del transito de vehiculos, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA y PROVIAS DESENTRALIZADO, han priorizado debido a que es una obra necesaria para que se integren de los centros poblados de la zona del distrito y provincia de Lampa y Melgar, favoreciendo a si mismo al desarrollo, que al mejorar la via, originara menor costo de transporte. 1.2 UBICACION DE LAS OBRAS: El mantenimiento periodico de camino vecinal DESVIO TOCROYO OCUVIRI, se ubica en el Departamento de Puno, Provincia de Lampa, Distrito de Ocuviri. 1.3 PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA El 29 de Marzo del 2012, la



Empresa CONFIHP CONTRATISTAS



GENERALES S.C.R.L., suscribo el contrato de ejecucion de obra, mediante el proceso de Primera convocatoria CP-001-2011-SHOPPINGMPL/IVP LAMPA. 1.4 MONEDA Y MONTO REFERENCIAL: El monto referencial de las bases de la adjudication y la buena pro, por el importe de S/. 208.905.94 (Doscientos Ocho mil Novecientos Cinco con 94100 nuevo soles) incluido IGV. 1.5 SISTEMA YMODALIDADDECONTRATACION: El sistema de contratacion es a SUMA ALZADA. 1.6 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:



Luego de proceso de selection, en fecha 06 de Marzo del 2012, mediante la Carta N° 002-2012-MPL/IVP-CREP, se comunica el otorgamiento de la Buena Pro. 1.7 CONTRATO: El 29 de Marzo del 2012, se suscribio el contrato CONFIHP CONTRATISTAS GENERALES SCRL. Contrato N° 001-2012-MPL/IVPLAMPA, para la ejecucion de la obra Mantenimiento Periodico de Camino Vecinal DESVIO TOCROYO - OCUVIRI. PRESUPUESTO TOTAL



208,905.94 Nuevos Soles.



1.8ADELANTOS: El contratista no ha solicitado el adelanto en efectivo.



1.9 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: El plazo de ejecucion establecido en el contrato es de sesenta (60) dias calendario. 



El inicio de plazo se ha fijado a partir del 03 de Abril del 2012.







El vencimiento del plazo contractual es el 17 de Mayo del 2012.



1.10 AMPLIACION DE PLAZO: Se aprobo la ampliation de plazo N° 01, mediante Resolucion de Alcaldia N° 159-2012-MPL/ALCA., de fecha Lampa 23 de Mayo del 2012.



1.12 RECEPCION DE OBRA. Se aprobo y formo la comision de recepcion de obra, mediante Resolucion de Alcaldia N° 211-2012-MPL/ALCA., de fecha Lampa 03 de Julio del 2012.



2.0 LIQUIDACION DEL CONTRATO: 2.1ALCANCES: Se ha elaborado la presente Liquidacion Tecnica - Economica para dar cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.



La Liquidacion tiene por objeto de determinar el costo real de las obras, Paralelamente a la Liquidacion Tecnica - Economica se ha efectuado la Liquidacion Contable con la finalidad de obtener el Monto Total Pagado del Contrato, para tal fin se ha revisado los Certificados de Pago tramitados durante la ejecucion de la obra, y se adjunta a la Liquidacion las respectivas Facturas, con los resultados de la Liquidacion Tecnica Economica y Contable, se obtendra el saldo final de Liquidacion. 2.2 DEDUCTIVO POR METRADO NO EJECUTADO: En la presente no hubo deductivo de obra 2.3



CONTRATO PRINCIPAL: De acuerdo a la Liquidacion Tecnica - Economica y los presupuestos aprobados en la Crc!en de Cambio N° 1 "De Cierre del Contrato", el Monto Ejecutado del Contrato Principal se obtiene a partir del siguiente cuadro: MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO PRINCIPAL MONTO SI. ---------------------------------------A. Presupuesto Total Contratado (O.C.N°1) B. Presupuesto Deductivo



208,905.94



00,000.00 ----------------------------------------



C. TOTAL EJECUTADO



(O.C.N°1)



208,905.94



En consecuencia, el Presupuesto Ejecutado del Contrato Principal, asciende a SI. 208,905.94 incluido IGV, que representa el 100% del Monto Original Contratado.



2.4 MONTO TOTAL PAGADO: El Monto Total Pagado de acuerdo a la Liquidación Contable, y las respectivas facturas es el siguiente: CERTIFICADO DE PAGO



VALORIZADO (s/.)







CertificadodePagoN°01



132,558.15 132,558.15







Certificado de Pago NM



76,347.81



TOTAL PAGADO



76,347.81



208,905.94 208,905.94



3 METAS PROGRAMADAS Y REPROGRAMADAS



PAGADO (s/.)



4 Las principales metas programadas en la obra: para el Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal: DESVIO TOCROYO - OCUVIRI Longitud 17.00 Km. Ubicado en el Departamento de Puno, se cumplio a cabalidad ya que se ejecuto el 100%, de las partidas descritas y solicitas en el expediente tecnico de dicha obra de mantenimiento vial. 1.



METAS PROGRAMADAS: a.



EN EL TRAMO DESVIO TOCROYO - OCUVIRI (00+00 A 08+00 KM.):



4.2.1 Escarifieado, riego y'compactado de la rasante, con un espesor de 10 5 centimetros (e=0.10m), en una longitud de 08.00 Km, comprendido entre 6 las progresivas Km 00+000 al Km 08.000 del tramo Desvio Tocroyo 7 Ocuviri. b.



EN EL TRAMO DESVIO TOCROYO - OCUVIRI (08+00 A 17+00 KM.):



7.2.1 Reposicion de material de afirmado con un espesor de 10 centimetros 8 (e=0.10m), en una longitud de 09.00Km, comprendido entre las 9 progresivas Km 08+000 al Km 17+000 del tramo Desvio Tocroyo 10 Ocuviri. 2.



METAS REPROGRAMADAS:



11 c. EN EL TRAMO DESVIO TOCROYO - OCUVIRI (00+00 A 08+00 KM.): 11.2.1 Escarifieado, riego y compactado de la rasante, con un espesor de 10 12 centimetros (e=0.10m), en una longitud de 08.00 Km, comprendido entre 13 las progresivas Km 00+000 al Km 08.000 del tramo Desvio Trocoyo 14 Ocuviri. 15 d. EN EL TRAMO DESVIO TOCROYO - OCUVIRI (08+00 A 17+00 KM.): 16 Reposicion de material de afirmado con un espesor de 10 centimetros (e=0.10m), en una longitud de 09.00Km, comprendido entre las progresivas Km 08+000 al Km 17+000 del tramo Desvio Tocroyo - Ocuviri 17 / ^'



/



18 IMPACTO SOCIO - ECONOMICO POST-PROYECTO 19 En forma preliminar se supone como puestos de trabajo, que la zona a la que sirve o dirige la obra: Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: DESVIO TOCROYO - OCUVIRI Longitud 17.00 Km. el proyecto ejecutado



de la obra es poco y resulta temerario establecer un claro ejemplo y sin que este listado pueda tomarse como real a los mencionamos a los siguientes: 20 Los trabajos de escarificado, reconformacion y compactado de la rasante, en una profundidad de 0.10 centimetres (e=0.10m), en una longitud de 07.000 Km, comprendido entre las progresivas Km 00+000 al Km 08+000 del tramo DESVIO TOCROYO - OCUVIRI. 21 Reposition de material de afirmado con un espesor de 10 centimetros (e=0.10m), en una longitud de 09.000Km., comprendido entre las progresivas Km 08+000 al Km 17+000 del tramo DESVIO TOCROYO OCUVIRI. 22 Superficie Aproximada de la zona de trabajo es de: 77,673.00 metros cuadrados en 17.000 Km. 23 La poblacion aproximada de la zona es de 2,081 Habitantes. Este vasto Territorio que de ser mayor, es potencialmente productivo, en producto como la papa, alpacas, ovinos, y vacunos, etc., por ser zona altura, si se conecta adecuadamente con las economias de la Cuenca del Melgar, estos tramos a realizar las obra: Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: DESVIO TOCROYO - OCUVIRI, Longitud 17.000 Km, e$ llevar a coadyuvar el 24 ^s^TP^^^/^r^ardrdcaaierakC rmpremenfando los servicios necesarios para la fibre circulacion de las personas, vehiculos y que aseguren una eficiente exportacion de los productos de la zona servida, como asi como de los cambios que se importen. 24.2.1.1 La potencialidad de la zona y los pasos que la servirnos, de la cua\ emerge \os tramos o\e DESV\0 TOCROYO - OCUV\R\, ha s'ido estudiado



y/o



proyectado



en



los



anteriores



proyectos



de



mantenimiento realizados por la Municipalidad Provincial de LAMPA, asi como por distintos entidades Nacionales.



24.2.1.2 Mencionamos la presente ejecucion de la obra: DESVIO TOCROYO -OCUVIRI Longitud 17.000 Km, estudio realizado por el programa de INSTITUO



VIAL



DESCENTRALIZADO.



PROVINCIAL



-



LAMPA-



PROVIAS



25 •



El



proyecto



MUNICIPALIDAD



ejecutado



y



PROVINCIAL



realizado DE



en



el



LAMPA,



ario



2012,



para



un



por



la



desarrollo



socioeconomico, asf como el mejoramiento vial para el transporte desde la zona de los distritos, hasta los distintos puntos de distribution del Distrito, Provincia, Departamento, region y a nivel nacional.



f



25.2.1.1 El proyecto ejecutado y realizado en el ano 2012, por por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA, para que presencia financiera y tecnica para la realization de un trabajo de evaluation de los trabajos viales alternatives para el cruce de diferentes zonas y lugares de las zonas ya mencionadas, excede con creces el mejor de los pronosticos realizados por los gobiemos locales del mismo lugar.. 25.2.1.2 Los trabajos ejecutados dan apoyo a las comunicaciones, los servicios y al desarrollo de distintas actividades productivas y agrfcolas a lo largo de su infraestructura vial debido a la existencia de su trazado, abarcando aproximadamente 17.00 km, desde los lugares ejecutados. 25.2.1.3 Permitir desde adentro de un Mundo Globalizado, acceder a mercados que 26 superen por mas de mil veces el mercado nacional, hacia la provincia de 27 Lampa y Melgar y regiones colindantes. 27.2.1.1 Aprovechar



al



maximo



el material



humano



para



el



efecto



multiplicador de la industria de la construction la Provincia de LAMPA, posibilitando tambien por la exigencia del poblador de la zona en cuanto a la obligatoriedad de sub-contratacion de PYMES Y MICRO EMPRESAS. 27.2.1.2 La Creadon de mas de 20 puestos de trabajo directos y 150 indirectos, a lo largo de toda la ejecucion del proyecto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA, mediante la ejecucion del proyecto de obra: Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: DESVIO TOCROYO -OCUVIRI, Longitud 17.000 Km.



28 INFORME DE ESTUDIO TRAFICO FINAL 1.



INTRODUCTION:



29 El presente se realizado para la liquidation de obra soloicitada en la Obra: cara la el Camino Vecinal: DESVIO TOCROYO - OCUVIRI (Long. 17.00 Km), asi demostrar el comportamiento del trafico que soporta el Camino Vecinal. 30 El presente estudio de trafico tiene por objetivo directo determinar informar lo que a'rcula por la vfa y el numero de Ejes de Carga Equivalentes, este estudio ha sido desarrollado en base a los Terminos de Referenda para la elaboration del Estudio de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal, los cuales contemplan los siguientes alcances: 2.



ANTECEDENTES:



31 Con la finalidad de efectuar los ajustes correspondientes a la information obtenida de los conteos de trafico y realizar las proyecciones que seran utilizadas para el diseno del pavimento, se recurrio a la informacibn que maneja la a cargo la Microempresa de mantenimiento a cargo del Camino, los mismos que a criterio del consultor presentan riesgos, por lo que se ha optado por realizar los conteos en campo del Camino Vecinal DESVIO TOCROYO - OCUVIRI. 3.



EVALUACION DELTRANSITO FINAL:



32 El transito existente en el Camino Vecinal DESVIO TOCROYO - OCUVIRI, esta compuesto por transito motorizado y no motorizado, este ultimo compuesto de transeuntes, que transitan a lo largo de la via tanto a pie, y en acemilas de silla, observandose tambien acemilas de carga; existe tambien el transito de bicicletas, motocicletas y otros menores. El transporte motorizado por su parte esta conformado por Autos, Camionetas, Combis, Medios Camiones de 2 ejes, Motocicletas, existe un



33 servipo periodico de transporte de pasajeros entre Ocuviri - Llallf. y otros centres poblados importantes. 34 En cuanto al transporte de carga, e! mismo se reateB SMptewte ***** 35 GKR&14£dG2g@C, CMm&Fm camtinesMfeeje cost i"=i>5^--V^i .>J^-* 37 4 TRABAJOS DE CAMPO :



38 La metodologia del trabajo de campo desarrollada en el presente estudio, se baso en las observaciones realizadas en la zona de trabajo durante el sesarrollo de los trabajos de ejecucion de obra: a.



Conteo vehicular:



39 Los conteos fueron realizados en Un punto del area llamadas estaciones de cobertura o de control seleccionadas estrategicamente conjuntamente con el lng° jefe de operaciones del IVP - LAMPA, debido a la presencia de una interseccion haciendose referenda a las capacidades de los diferentes accesos entendiendose la capacidad y volumen de cada acceso individual. 40 El conteo de cantidad de vehfculos de transito cubrio un periodo de 02 dfas en ambos sentidos desde las 0 hasta las 24 hrs. de cada dia, para medir el patron de variacion de transito tanto horario como diario se registro todo vehiculo que cruzase la estacion, por sentido y en forma discriminada por tipo de vehiculo. Los conteos se efectuaron entre los dias; viernes 15 de Abril y sabado 09 de junio del 2012, En el lugar o progresiva ubicada en el Km. 11+000, desvio para Chivay. b.



Resumen semanal del conteo vehicular:



41 Despues de llevar a cabo el conteo de los diferentes parametros se llego a los resultados que se aparecen en el cuadro resumen de Conteo de



42 Trafico, donde se muestra los resultados del aforo vehicular realizado en el tramo antes indicado. c.



Clasificacion vehicular promedio :



43 A partir de los resultados de clasificacion vehicular de campo, se procedio a determinar la composicion vehicular de la muestra, la cual esta conformada de la siguiente manera:



44 TIPO DEVEHICULO Trafico Normal Junio2012 (Cantidades) 45 AUTOS/C PICK UP



136



46 COMBIS 197 47 MINI BUSES



06



48 CAMION 2E



24



49 TOTAL (02 dias)



363



d.



Tiempo promedio de duracion de viaje:



50 A partir de los resultados de clasificacion vehicular de campo, se procedio a determinar la composicion vehicular de la muestra, la cual esta conformada de la siguiente manera:



51 TIPO DEVEHICULO Trafico Normal Junio2012 (P/hora viaje) 52 AUTOS/C PICK UP



15 Minutos



53 COMBIS 25 Minutos 54 MINI BUSES



30 Minutos



55 CAMION 2E



35 Minutos



56 INFORME DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 57 El presente informe contiene las medidas de atenuacion, control y prevention de los 58 impactos



negativos generados



por las distintas actividades



de la



obra: para el 59 Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: DESVIO TOCROYO OCUVIRI Longitud 60 17.000 Km. 61 El Plan de Manejo Ambiental diseiiado para la Altemativa de la obra esta integrado por 62 cs siguientes programas descritos. 63 Para verificar la eficacia de las tnedidas propuestas o la mitigation oportuna de los 64 e-'ectos ambientales, el Plan de Manejo Ambiental conto con la participation de la 65 cccacion en general asi como las autoridades de la zona. a.



Programa de medidas preventivas.



66 El Programa de Medidas Preventivas y Control, tiene como objetivo plantear y establecer 67 las medidas de caracter tecnico, economico y social que eviten y/o mitiguen los impactos



68 negativos que las actividades de construction de la obra: para el Mantenimiento 69 Periodico del Camino Vecinal:



DESVIO TOCROYO - OCUVIRI Long.



17.00 Km. b.



Alteracion de la Calidad del Aire



70 La calidad de aire se vera alterada por el incremento de los niveles de inmision de 71 partfculas, metales pesados, y gases, generado por los movimientos de tierra, tratamiento 72 de materiales, el incremento de trafico rodado. 73 El componente mas afectado por la alteracion de la calidad del aire es el humano porque 74 afecta la salud de pobladores y trabajadores, acarreando una compleja serie de 75 consecuencias igualmente negativas para los diferentes sectores sociales y economicos 76 de la zona y para el proyecto mismo. 77 Por tal motivo se han identificado como puntos de mayor sensibilidad los centros 78 poblados, las canteras. 79 Para evitar los efectos de polvo, la via, accesos y desvios desprovistos de capa de 80 rodadura deberan mantenerse constantemente humedecidos; asimismo, la velocidad en 81 los sectores poblados debera ser restringida a 30 Km/hora, para evitar el levantamiento 82 de polvo. Los volquetes deberan contar con cobertores de lona para evitar el escape de 83 polvo hacia la atmosfera cuando se esten transportando materiales.



84 !$pw&jf



85 Para evitar incrementar de manera sustantiva los niveles de inmision, los vehiculos y maquinaria deberan estar sujetos a un mantenimiento periodico



que garantice su adecuado estado de carburacion, con la misma finalidad se debera mantener un trafico fluido evitando embotellamientos sobre todo en las zonas urbanas. c.



Incremento de los Niveles Sonoros



86 Si bien es cierto que la maquinaria pesada, tiende por si sola a incrementar los niveles sonoros, independientemente a que su carburacion o sistemas de silenciadores se encuentren en buen estado. 87 El incremento de los niveles sonoros en algunos casos no podra ser reducido debido a aue equipos como maquinaria pesada por si solos producen ruidos durante su ^esoiazamiento y funcionamiento, el personal a cargo de este tipo de equipo debera estar cctegidos con protectores auditivos para minimizar el impacto, es necesario indicar que la exoosicton a un ruido aun de pocos decibeles por largo tiempo, puede tener los mismos resultados que estar expuesto a grandes ruidos por periodos cortos, por lo cual no podran tener estos operarios turnos largos mayores de 10 horas continuas expuestos a estos ruidos. 88 Asimismo, debera prohibirse o restringirse cualquier trabajo que ocasione la perturbacion de los pobladores en horas normales de sueno 22:00 a 06:00 horas sobre todo en los cerrtros poblados. d.



Cambio Micro-climatico



89 El cambio micro climatico es una alteracion que aunque es considerada moderada no sera facil controlar, debido a que las labores que la producen son indispensables para la ejecucion de los trabajos, debera tenerse cuidado de no afectar mas area de la que se requiere. 90 Las areas denudadas por los taludes inestables, una vez que alcancen una pendiente adecuada de reposo debido a los cortes establecidos en el proyecto, tenderan a una recuperacion natural de vegetacion, sobre todo en los sectores de canteras, vegetacion natural observamos a vegetales tipicos de zona, e.



Interrupcion de Cauces y Fuentes de Agua



91 El area de trabajo es seguido por el margen derecho por el rio Ocuviri, y quebradas pequenas en un sector del tramo, que llevan agua durante todo el ano, a las necesidades futuras que garanticen la vida util de la via a ser ejecutado en el proceso de la provision



92 2e agua, sobre todo en la etapa de ejecucion de la obra: para el Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: DESVIO TOCROYO OCUVIRI Longitud 17.000 Km., no sera afecto 93 5 SStO. f.



Mecanismos de Participacion - Convocatorias



94 La participacion de la poblacion se lograra a traves de campanas de sensibilization y 95 participation activa de la poblacion organizada. 96 En el area del proyecto, existen una diversidad de instituciones publicas y privadas que 97 :-ecen ayudar a la convocatoria de reuniones para informar a la poblacion sobre los 98 ateances del proyecto.-



"*



99 Entre las instituciones y organizaciones gremiales existentes en el area de estudio, se 100



t)enen a las siguientes:



101



Gobiernos Municipales -



Alcaldes Delegados de los Centra Poblados



Menores Actualmente estan canalizando la participacion del sector privado y otras instituciones pubicss. que posibiliten la realization de obras, principalmente viales. g. 102



Arreglos pre-constructivos y pre-operativos



Durante el perfodo de pre-constructivo del proyecto, es necesario lograr



acuerdos conjuntos entre las autoridades locales y poblacion que posibiliten realizar las acciones inhererrtes a la ejecucion del mantenimiento a que se refiere al uso temporal de predios para la ubicacion del patio de maquinas, uso de las canteras, fuentes de agua y eventualmente instalacion de campamentos y mantenimiento de la infraestructura vial rehabilitada. Para la etapa operativa de la via, el mantenimiento del proyecto requiere: 102.2.1



Limpieza periodica de las cunetas y obras de arte; • Vigilancia en



el perimetro de la red vial; 102.2.2 103



Otros trabajos compatibles con la normal operatividad de la via.



En este proceso, se deben contemplar la organization de forum, charlas,



talleres de capatitacion, etc., que sensibilicen a la poblacion beneficiaria



sobre las bondades y la importancia de mantener rehabilitada la via en el tiempo, Asi mismo, las estrategias de construction del proyecto deben prever la participacion de la poblacion capacitada de los centros poblados, en las etapas de ejecucion del proyecto, al respecto los jornales establecidos en el area de trabajo.
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